UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Starej tubiance w dniu [...] roku pomiedzy:

1)

2)

Wojewddztwo Wielkopolskie, Al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan, NIP 778-13-46-888,
Wielkopolskie Samorzagdowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej tubiance,
ul. Kosciuszkowcow 2A, 64-932 Stara tubianka,

reprezentowane przez: Dyrektora Szkoty — Anne Kubiak,

zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajgcym”

[...] z siedzibg w [...], adres: [...], wpisang/wpisanym do rejestru [...] prowadzonego przez [...]
pod nr [..], postugujgca/postugujagcym sie numerem NIP [..], oraz numerem REGON [...],
reprezentowang/reprezentowanym przez:

[.]-[.],

(kserokopia petnomocnictwa/odpisu KRS/wydruku z CEiDG stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy),
zwang/zwanym w dalszej tresci Umowy, ,, Wykonawcg”, reprezentowang przez:

[..]-[.]

Zamawiajgcy i Wykonawca, zwani dalej z osobna takze , Strong”, zas wspdlnie ,Stronami”, zawieraja
niniejszg umowe, zwang dalej ,Umowag”, o nastepujgcej tresci:

Preambuta:

1.

Zamawiajacy zamierza przeprowadzi¢ inwestycje budowlang pod nazwa: "Termomodernizacja

i rozbudowa budynkéw Wielkopolskiego Samorzqgdowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej

tubiance — Etap I” i zwigzanej z nim niezbednej infrastruktury, dalej jako , Inwestycja”.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych o nr ewid. 1/17, 13/6,

19/78, 1/13, 19/52, potozonych w Starej tubiance przy ul. Kosciuszkowcow 2A, dalej jako

,Nieruchomosc¢”.

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie:

1) decyzji nr 991 z dnia 13.09.2019 r. o pozwoleniu na budowe wydane] przez Staroste Pilskiego
i projektu budowlanego stanowigcego do niej zatacznik, dalej tacznie jako ,,Decyzja”,

2) projektu wykonawczego przygotowanego, dalej jako ,Projekt”, przygotowanych na zlecenie
Zamawiajacego przez TBiArchitekci Sp. z 0.0. z siedzibg w ul. Podgarbary 10, 80-827 Gdansk,

3) orazinnych dokumentow sktadajgcych sie na Opis Przedmiotu Zamdwienia.

Zamawiajgcy jest wiascicielem Nieruchomosci.

Na Nieruchomosci posadowiony jest zespdt budynkéow Zamawiajgcego wraz z instalacjami

i urzgdzeniami technicznymi oraz przylegtg infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu,

objety planowanym przedsiewzieciem polegajgcym na kompleksowym remoncie,

rozbudowie i termomodernizacji.
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6.

W budynkach tych Zamawiajgcy prowadzi w formie zespotu szkét i placdwek dziatalnosé
dydaktyczng, wychowawczg, opiekunczg i terapeutyczng dla dzieci i mtodziezy w normie
intelektualnej oraz z réznymi formami niepetnoprawnosci
Zamawiajgcy w cel wybotu wykonawcy Inwestycji wszczat postepowanie o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,,Termomodernizacja irozbudowa budynkow Wielkopolskiego Samorzgdowego Centrum
Edukacji i Terapii w Starej tubiance — Etap I” (nr Postepowania ZP/WSCEiT/2019/5),
dalej jako ,,Zaméwienie”. Zamowienia dzieli sie na dwa zadania:
1) Zadanie 1 — Szkota WSCEIT,
2) Zadanie 2 — Dom Wczaséw Dzieciecych.
ZamoOwienie w zakresie Zadania nr [..]' polega na wykonaniu prac projektowych i robét
budowlanych na Nieruchomosci wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamodwienia,
ktére w szczegdlnosci obejmuja?:
1) Zadanie 1 — Szkota WSCEIT

A) Czes¢ projektowa:

a) opracowanie dokumentacji odwodnienia wykopow na czas prowadzenia robot
ziemnych i fundamentowych;

b) opracowanie projektu zajecia pasa drogowego;

c) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej warsztatowej AKPIiA (automatyka
grzania, chtodzenia/klimatyzacji, wezta c.o., pompowni wody szarej, systemu pomp
ciepta c.w.u. z zasobnikiem, wentylacji, separatorow ttuszczy i ropopochodnych) na
podstawie rozwigzan | wymagan zawartych w Zatqcznikach nr B.1_PB 1.2,
B.1._ PB 1.3, B.1.PB 23 BI1PB24 B2PW 12 B2 PW_ 13 B2 PW_ 23
B.2_ PW_2.4iB.2_PW_2.5 do OPZ — Zadanie 1;

d) opracowanie dokumentacji projektowej warsztatowej zabezpieczeni pozarowych dla
rozwigzan zawartych w Zatgcznikach nr B.1. i B.2. do OPZ, spetniajgcych wymagania
wskazane w Zatqcznikach nr B.4_DP_3, B.4 DP_4, B.4 DP_5 do OPZ — Zadanie 1;

e) opracowanie kompletnego petnobranzowego projektu warsztatowego instalacji
c.w.u. zasilanej pompami ciepta powietrze — woda z zasobnikiem wyposazonym
w grzatke elektryczng na podstawie rozwiqzan i wytycznych zawartych w Zatgczniku
nrB.2 PW_2.3 do OPZ - Zadanie 1;

f)  wykonanie kompletnego petnobranzowego projektu warsztatowego instalacji
wykorzystania sciekow szarych z odptywow z umywalek i prysznicy, ktdra bedzie
zbiera¢ wode do zbiornikow wody szarej, a dalej po uktadzie filtracji i uzdatnianiu
bedzie ponownie wykorzystana na cele sptukiwania toalet na podstawie rozwigzan
i wytycznych zawartych w Zatqczniku nr B.2_PW_2.3 do OPZ — Zadanie 1;

g) wykonanie kompletnego petnobranzowego projektu warsztatowego instalacji
kanalizacji technologicznej dla kuchni z separatorem ttuszczy na podstawie rozwigzan
i wytycznych zawartych w Zatqgczniku nr B.2_PW_2.3iB.4_DP_8 do OPZ — Zadanie 1;

h) wykonanie kompletnego petnobranzowego projektu warsztatowego systemu
uzdatniania powietrza w pomieszczeniach i kanatach wentylacyjnych na podstawie

1 dotyczy¢ bedzie tylko Zadania, na ktdre ztozono wybrang oferte
2 dotyczy¢ bedzie tylko Zadania, na ktdre ztozono wybrang oferte
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J)

k)

l)

m)

n)

rozwigzan i wytycznych zawartych w Zatgczniku nr B.2_PW _2.3 do OPZ — Zadanie 1;
wykonanie kompletnego petnobranzowego projektu warsztatowego wentylacji
i chtodzenia kuchni dydaktycznej oraz pomieszczern zaplecza (pomieszczenia
nrod 0.37-0.42) opartego o urzqdzenia dedykowane do kuchni posiadajgce
kompletne zabezpieczenia przed zattuszczeniem tj. po stronie wywiewu podwdjny
filtr, pierwszy filtr to filtr aluminiowy (ktdry zatrzymuje ewentualne czgsteczki ttuszczu
— jest tatwo wyciggalny, odporny na detergenty i Srodki czyszczqce, drugi filtr — filtr
tkaninowy klasy G5), sekcje wentylatorow i filtrow powietrza centrali wyposazone
w wzierniki w drzwiach inspekcyjnych pozwalajgce na statq optyczng kontrole
czystosci oraz oswietlenie wewnqtrz sekcji, typu LED zatopione w obudowie centrali
co eliminuje osadzanie sie zanieczyszczen, zapewniajgce tatwe usuwanie zbierajgcego
sie ttuszczu (wszystkie elementy budowy urzqdzen tatwe do demontazu, co umozliwia
okresowe gruntowne czyszczenie  wszystkich zabudowanych elementdw),
na podstawie rozwiqzan i wytycznych zawartych w Zatgcznikach nr B.2 PW 2.3
i B.4_DP_8 do OPZ — Zadanie 1;

wykonanie kompletnego projektu  warsztatowego zasilania i sterowania
urzqdzeniami/armaturq/osprzetem/systemami budynkowymi wskazanymi
w Zatgcznikach nr B.1_PB_1.2, B.1_PB_1.3, B.1_PB 2.3, B.1 PB 2.4, B.2_ PW 1.2,
B.2 PW_1.3,B.2 PW_2.3,B.2 PW_2.4iB.2_ PW_2.5iB.4 DP_8 do OPZ - Zadanie 1;
wykonanie projektu warsztatowego integracji systemow staboprgdowych t.j.: SSP,
SKD, CCTV, domofonowy oraz SSWIN na podstawie wytycznych zawartych
w Zatqcznikach nr B.1_PB 1.3, B.1 PB 2.4, B.2 PW 1.3 i B2 PW 2.5 do OPZ —
Zadanie 1;

wykonanie wszelkich innych zobowigzarn wynikajgcych z Opisu Przedmiotu
Zamowienia z zatgcznikami;

pozyskanie wtasnym staraniem wszelkich niezbednych materiatéw i dokumentow
Zrédfowych do prawidfowej i kompletnej realizacji przedmiotu zamowienia;

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich dokumentacji projektowych
opracowanych przez Wykonawce.

B) Czesé realizacyjna:

a)

b)

c)

wykonanie petnobranzowych robdt budowlanych objetych Opisem Przedmiotu
Zamowienia z zatgcznikami oraz dokumentacjqg projektowq opracowanqg przez
Wykonawce o ktorej mowa w pkt. 1);

wykonanie petnobranzowych robdt budowlanych objetych Opisem Przedmiotu
Zamowienia z zatgcznikami z materiatow, urzqdzen, sprzetu itp. dostarczonego przez
Zamawiajgcego;

przekazanie Zamawiajgcemu ponizszych materiatow pochodzgcych z rozbiorki:

—  grzejniki Zzeliwne 89 szt. (ilos¢ zeberek 925 szt)

rury fawiera 72 szt. (202 mb)

rury stalowe i zeliwne 640 mb

zawory stalowe i zeliwne 124 szt.
Wykonawca uzgodni sposob rozbidrki z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce sktadowania materiatow.
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d)

e)

f)

Wykonawca winien w cenie oferty uwzglednic koszty rozbiérki i demontazu.
wykonanie innych prac, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione powyzej, a ktdrych
wykonanie jest niezbedne w celu prawidfowej i kompletnej realizacji Zamdwienia;
ukonczenie wszystkich robot budowlanych objetych Zamdwieniem; usuniecie w nich
wszelkich wad; przeprowadzenie niezbednych prob i uruchomien, w tym przez
autoryzowane serwisy producenckie oraz odbiordow przez witascicieli mediow,
dysponentow/wtascicieli ~ terendw, dysponenta infrastruktury  drogowej;
przeprowadzenie szkolen; wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
zgodnie z wymaganiami wskazanymi w nn Opisie Przedmiotu Zamdwienia
Z zatgcznikami;

uzyskanie pozytywnych opinii organéw o ktérych mowa w art. 56 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

2) Zadanie 2 — Dom Wczasow Dzieciecych**

A) Czes¢ projektowa:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

opracowanie dokumentacji odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia robot
ziemnych i fundamentowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej warsztatowej AKPIiA (automatyka
grzania, chtodzenia/klimatyzacji, wezta c.o., pompowni wody szarej, systemu pomp
ciepta c.w.u. z zasobnikiem, wentylacji, separatora ttuszczy) na podstawie rozwiqgzan
i wymagan zawartych w Zatgcznikach nr B.1_PB 2.3, B.1 PB 2.4, B.2 PW_3,
B.2_ PW_4iB.2_PW_5 do OPZ — Zadanie 2;

opracowanie dokumentacji projektowej warsztatowej zabezpieczeri pozarowych dla
rozwigzan zawartych w Zatgcznikach nr B.1 i B.2 do OPZ, spetniajgcych wymagania
wskazane w Zatqcznikach nr B.4_DP_3, B.4 DP_4iB.4 _DP_5 do OPZ — Zadanie 2;
opracowanie kompletnego petnobranzowego projektu warsztatowego instalacji
c.w.u. zasilanej pompami ciepta powietrze — woda z zasobnikiem wyposazonym
w grzatke elektryczng na podstawie rozwiqzan i wytycznych zawartych w Zatqczniku
nrB.2 PW_3 do OPZ - Zadanie 2;

wykonanie kompletnego petnobraniowego projektu warsztatowego instalacji
wykorzystania sciekow szarych z odptywdw z umywalek i prysznicy, ktéra bedzie
zbiera¢ wode do zbiornikow wody szarej, a dalej po uktadzie filtracji i uzdatnianiu
bedzie ponownie wykorzystana na cele sptukiwania toalet na podstawie rozwigzan
i wytycznych zawartych w Zatqgczniku nr B.2_PW_3 do OPZ — Zadanie 2;

wykonanie kompletnego petnobranzowego projektu warsztatowego instalacji
kanalizacji technologicznej dla kuchni z separatorem ttuszczy na podstawie rozwigzan
i wytycznych zawartych w Zatqczniku nr B.2_PW_3iB.4_DP_8 do OPZ — Zadanie 2;
wykonanie kompletnego petnobranzowego projektu warsztatowego systemu
uzdatniania powietrza w pomieszczeniach i kanatach wentylacyjnych na podstawie
rozwiqzan i wytycznych zawartych w Zatqczniku nr B.2_PW_3 do OPZ — Zadanie 2;
wykonanie kompletnego petnobranzowego projektu warsztatowego wentylacji
i chtodzenia kuchni dydaktycznej oraz pomieszczen zaplecza (pomieszczenia nr od -
1.26 do -1.39) opartego o urzgdzenia dedykowane do kuchni posiadajgce kompletne
zabezpieczenia przed zattuszczeniem tj. po stronie wywiewu podwdajny filtr, pierwszy
filtr to filtr aluminiowy (ktéry zatrzymuje ewentualne czgsteczki ttuszczu — jest tatwo
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J)

k)

l)

m)

wyciggalny, odporny na detergenty i srodki czyszczqgce, drugi filtr — filtr tkaninowy
klasy G5), sekcje wentylatorow i filtrow powietrza centrali wyposazone w wzierniki
w drzwiach inspekcyjnych pozwalajgce na statq optyczng kontrole czystosci
oraz oSwietlenie wewngtrz sekcji, typu LED zatopione w obudowie centrali
co eliminuje osadzanie sie zanieczyszczen, zapewniajgce tatwe usuwanie zbierajgcego
sie ttuszczu (wszystkie elementy budowy urzqdzen tatwe do demontazu, co umozliwia
okresowe gruntowne czyszczenie  wszystkich zabudowanych elementdw),
na podstawie rozwiqgzan i wytycznych zawartych w Zatgcznikach nr B.2_PW_3
i B.4_DP_8 do OPZ — Zadanie 2;

wykonanie kompletnego projektu warsztatowego zasilania i sterowania
urzgdzeniami/armaturqg/osprzetem/systemami budynkowymi wskazanymi
w Zatgcznikach nr B.1_PB 2.3, B.1_PB 2.4, B.2 PW 3, B2 PW 4 i B2 PW 5
i B.4_DP_8 do OPZ — Zadanie 2;

wykonanie projektu warsztatowego integracji systemow staboprgdowych t.j.: SSP,
SKD, CCTV, domofonowy oraz SSWIN na podstawie wytycznych zawartych
w Zatqcznikach nr B.1_PB 2.4, B.2 PW _5 do OPZ — Zadanie 2;

wykonanie wszelkich innych zobowigzarn wynikajgcych z Opisu Przedmiotu
Zamowienia z zatqgcznikami;

pozyskanie wtasnym staraniem wszelkich niezbednych materiatéw i dokumentow
Zrédfowych do prawidfowej i kompletnej realizacji przedmiotu zamowienia;

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich dokumentacji projektowych
opracowanych przez Wykonawce.

B) Czesc realizacyjna:

a)

b)

c)

d)

wykonanie petnobranzowych robdt budowlanych objetych Opisem Przedmiotu
Zamowienia z zatgcznikami oraz dokumentacjq projektowq opracowanqg przez
Wykonawce o ktorejf mowa w pkt. 1);

wykonanie petnobranzowych robdt budowlanych objetych Opisem Przedmiotu
Zamowienia z zatgcznikami z materiatow, urzqdzen, sprzetu itp. dostarczonego przez
Zamawiajgcego;

przekazanie Zamawiajgcemu ponizszych materiatow pochodzqcych z rozbiorki:

— grzejniki zeliwne 92 szt. (ilos¢ zeberek 1033 szt)

— rury fawiera 17 szt. (37 mb)

— rury stalowe i Zeliwne 891 mb

— zawory stalowe i zeliwne 212 szt.

Wykonawca uzgodni sposob rozbidrki z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce sktadowania materiatow.

Wykonawca winien w cenie oferty uwzglednic koszty rozbidrki i demontazu.
wykonanie innych prac, ktore nie zostaly wyszczegdlnione powyzej, a ktdrych
wykonanie jest niezbedne w celu prawidtowej i kompletnej realizacji Zamdwienia;
ukonczenie wszystkich robot budowlanych objetych Zamdwieniem; usuniecie w nich
wszelkich wad; przeprowadzenie niezbednych prob i uruchomien, w tym przez
autoryzowane serwisy producenckie oraz odbioréw przez wtascicieli mediow,
dysponentéw/wtascicieli  terendw, dysponenta infrastruktury  drogowej;
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przeprowadzenie szkolen;, wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
zgodnie z wymaganiami wskazanymi w nn Opisie Przedmiotu Zamdwienia
z zatqgcznikami;
f)  uzyskanie pozytywnych opinii organdw o ktérych mowa w art. 56 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
9. Wykonawca w ofercie z dnia [...] zobowigzat sie wykonaé¢ ww. zamdwienie w zakresie Zadania
nr [...]° zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
10. Zamawiajacy rozstrzygnat ww. postepowanie i udzielit zamodwienia publicznego Wykonawcy.
11. Zamawiajacy i Wykonawca, zwani dalej z osobna takze ,Strong”, zas wspdlnie , Stronami”,
zawierajg niniejszg umowe, zwang dalej ,,Umow3g”, o nastepujacej tresci:

§ 1. DEFINICJE

1. Strony zgodnie przyjmujg nastepujgce definicje stosowane w umowie:
1) Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
(j.t. Dz.U. 2 2019 ., poz. 1843, ze zm.)
2) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145),
3) Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(j.t. Dz. U. z2019r., poz. 1186, ze zm.),

4)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia pod nazwg , Termomodernizacja irozbudowa budynkéw Wielkopolskiego
Samorzgdowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej tubiance — Etap I” (numer referencyjny
nadany sprawie przez Zamawiajgcego: ZP/WSCEiT/2019/5).

5) Dokumentacja Zamawiajacego — wszelka dokumentacja zatgczona przez Zamawiajgcego
do niniejszej umowy lub do SIWZ, w szczegdlnosci Decyzja, Projekt, Opis Przedmiotu
Zamoéwienia wraz z zatgcznikami.

6) Opis Przedmiotu Zamoédwienia (OPZ) - jest to opracowanie dostarczone przez
Zamawiajgcego, zawierajace szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia zgodny z art. 30
Ustawy (w czesci graficznej, rysunki, projekty w tym Decyzja iProjekt), okreslajgce
przeznaczenie ukorczonych robét budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne.

7) Dokumentacja Projektowa - wszelka dokumentacja w rozumieniu przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédt
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 24 wrzesnia 2013 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r.,
poz.1129), w tym dokumentacja przygotowana przez Wykonawce w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym  uwzgledniajgca wymagania OPZ oraz szczegélowe wymagania
Zamawiajgcego okreSlone na etapie realizacji Umowy, a takze Dokumentacja
Powykonawcza,

8) Teren Budowy — wydzielony w przestrzeni teren, na ktdrym bedzie realizowana Inwestycja
rownolegle w dwdch Zadaniach. Wszelkie obowigzki Wykonawcy dotyczgce Terenu Budowy
ograniczone sg do Przedmiotu Umowy,

9)  Budynek — budynek ,Szkoty WSCEIT” / ,,Dom Wczaséw Dzieciecych” (DWD)* — wchodzacy
w sktad zespotu budynkéw Zamawiajgcego potozony w Starej tubiance przy

3 dotyczy¢ bedzie tylko Zadania, na ktére ztozono wybrang oferte
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ul. Kosciuszkowcdéw 2A wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz przylegta
infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu, objety planowanym przedsiewzieciem
polegajgcym na kompleksowym remoncie, rozbudowie i termomodernizacji.,

10) Roboty — wszelkie prace i roboty budowlane, prace montazowe, instalacyjne oraz dostawy
i ustugi konieczne do prawidtowego zrealizowania Inwestycji zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Zamawiajgcego, Dokumentacjg Projektowg oraz postanowieniam Umowy,

11) Termin zakonczenia robét budowlanych — jest to data pisemnego zgtoszenia gotowosci
do odbioru koncowego robdét na warunkach i zasadach okreslonych w Umowie,
potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koricowego,

12) Roboty tymczasowe — zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce prace i roboty,
ktore sg potrzebne do wykonania Robdt objetych Przedmiotem Umowy oraz ktdre zostang
zdemontowane po zakonczeniu Robét,

13) Inspektor nadzoru inwestorskiego — jest to osoba lub osoby ustanowione przez
Zamawiajgcego, upowaznione do petnienia obowigzkéw zgodnie z Prawem budowlanym,
w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego w petnomocnictwie,

14) Dokumentacja Powykonawcza — dziennik Budowy, wszelka dokumentacja w rozumieniu
art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego, rysunki i opisy obrazujgce wznoszenie budynku oraz inne
opracowania przygotowane przez Wykonawce w toku realizowanych Robét i na ich
potrzeby,

15) Nadzoér Autorski — petniony bedzie przez TBiArchitekci Sp. z o0.0.

16) Dzien roboczy - kazdy dzien tygodnia z wytgczeniem sobét oraz dni wolnych od pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 90),

17) Umowa o dofinansowanie — w zakresie sfinansowania realizacji Inwestycji w czesci Zadania

nr 1 Zamawiajgcy zawart umowe pozyczki nr 2709/U/400/488/2019 z dnia 25 listopada 2019
r. z Wojewddzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu®.
2. Poza definicjami wskazanymi w ust. 1, Strony zgodnie przyjmuja definicje wprowadzone odrebnie

w ramach poszczegélnych postanowien Umowy lub zatgcznikdw do Umowy.

3. Poszczegdlne czesci Umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci i wedtug
nastepujacego pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

3) Wyijasnienia tresci SIWZ w postepowaniu o nr ref.: ZP/WSCEiT/2019/5,

4) Dokumentacja Zamawiajgcego,

5) Dokumentacja Projektowa (opracowana przez Wykonawce izatwierdzona przez

Zamawiajgcego),

6) SIWZ w postepowaniu o nr ref.ZP/WSCEiT/2019/5,

7) inne dokumenty bedace czescig Umowy, w tym Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy.

4 w zaleznoéci od Zadania, na ktdre zostata ztozona oferta Wykonawcy
5 dotyczy tylko Zadania nr 1 — Budynku Szkoty WSCEIT
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§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie prac i robot budowlanych sktadajgcych

sie na Inwestycje szczegétowo opisane w Umowie i OPZ (dalej ,,Przedmiot Umowy”).

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) opracowania dokumentacji projektowej wskazanej w OPZ oraz uzyskania zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wyszczegdlnionych w art. 41 ust. 2 Prawa
Budowlanego,

3) realizacji Robét, prac montazowych oraz instalacji i rozruchu dostarczonych urzadzen
zgodnie z OPZ oraz opracowang przez wykonawce dokumentacjg projektows,

4) uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego, wykonania projektu organizacji ruchu
i zamontowania oznakowania, po uzyskaniu zgody witasciwych organdw,

5) zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem do niego przez osoby trzecie, wykonania
zaplecza budowy oraz po zakonczeniu Inwestycji do usuniecia zaplecza
wraz z doprowadzeniem Terenu Budowy do porzadku najpézniej do dnia ztozenia wnioskéw
o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wykonanego Budynku,

6) biezgcej obstugi geodezyjnej,

7) wykonania czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1i 3 Prawa Budowlanego,

8) sporzadzenia i skompletowania dokumentacji powykonawczej — w zakresie zgodnym z OPZ
w szczegoblnosci z ST-01,

9) uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie danej czesci Inwestycji
odpowiednio do wykonywanego Zadania,

10) usuwania wad w ramach gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady,

11) osiggniecia wymaganego wskaznika efektywnosci energetyczne;.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z OPZ, ktére stanowi

Zatacznik nr 3 do Umowy oraz Dokumentacjg Projektowa sporzadzong przez Wykonawce

na podstawie wymagan wskazanych w OPZ.

W przypadku, gdy OPZ z zatacznikami przekazane przez Zamawiajacego nie podaje w sposéb

szczegdtowy technologii wykonywania Robdt lub wykonania okreslonego elementu Przedmiotu

Umowy, badZ tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju istandardu materiatdow, instalacji

lub urzadzenn, Wykonawca przed przystgpieniem wykonania takich Robdt zobowigzany jest

do kazdorazowego uprzedniego uzyskania decyzji w formie pisemnej w tym zakresie
od Zamawiajgcego.

Tam, gdzie w OPZ (w tym réwniez w zatacznikach do OPZ) oraz innych dostepnych Wykonawcy

dokumentach, opisach lub specyfikacjach, mogto zosta¢ wskazane pochodzenie (marka, znak

towarowy, producent, dostawca) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy,

o ktérych mowa w art. 30 ust. 1, 3, 8 i 9 Ustawy, Zamawiajgcy w pierwsze] kolejnosci oczekuje

od Wykonawcy wykonania Robdt zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami i standardami, jednak

stosownie do wymogu art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza zaoferowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych, pod bezwzglednym warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje Robdt w sposéb
zapewniajgcy uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej
wymienionych dokumentach, a nadto, iz uzyska uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na ich
uzycie. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
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10.

11.

Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy i Roboty spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek kazdorazowego,
uprzedniego przedtozenia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw (w formie obliczeniowej,
opisowej i rysunkowej) stwierdzajgcych, ze proponowane materiaty zamienne spetniajg wyzej
wskazane warunki oraz wptyw tego zamiennika na catos¢ realizacji Inwestycji, a w szczegélnosci
kompatybilnos¢ z innymi juz przyjetymi rozwigzaniami w OPZ z zatgcznikami, oraz uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie do Umowy i zastosowanie
w zleconych Robotach. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia poprzez
zastosowanie materiatdw niespetniajgcych opisanych wyzej kryteridw, Zamawiajgcy moze
natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych)
za kazde z naruszen z osobna lub odmdwic¢ odbioru takiego zmienionego elelmentu lub czesci
Robot.

Wykonawca oswiadcza, iz znane sg mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zas oswiadcza, iz znany mu jest sposéb
i warunki dostepu do Terenu Budowy a takze, ze zbadat Teren Budowy oraz jego otoczenie,
jak réwniez, ze zapoznat sie z udostepniong Dokumentacjg Zamawiajgcego w szczegdlnosci
z SIWZ z zatacznikami i uzyskat wszelkie informacje tak, aby mie¢ petng wiedze o nich. Wszelkie
zastrzezenia Wykonawcy, dotyczgce Terenu Budowy zgtoszone po dniu zawarcia Umowy nie
mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do Zzadania przez
Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy chyba ze Wykonawca
wykaze, iz dotozyt nalezytej starannosci wtasciwej dla prowadzonej przez niego dziatalnosci,
a wszelkie odstepstwa od tej zasady okresla Umowa.

Pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania sie na takie braki lub wady w dokumentacji
w przysztosci, Wykonawca oswiadcza, iz nie stwierdza zadnych wad lub brakéw we wszelkiej
Dokumentacji Zamawiajgcego (w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz nie stwierdza btedéw
w Opisie Przedmiotu Zamodwienia i jego zatgcznikach.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z SIWZ, ktéra stanowi
Zatacznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i i aktualng wiedza techniczng oraz na warunkach
okreslonych w Umowie. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, umiejetnosci
i wiedze pozwalajaca na wykonanie Przedmiotu Umowy oraz ze zobowigzuje sie do wykonania
Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie
z Dokumentacjg Zamawiajgcego, Dokumentacjg Projektowg opracowang przez Wykonawce
i zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz nalezytg starannoscia.

Pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania sie na takie braki lub wady w Dokumentacji
Zamawiajgcego, w tym wSIWZ i jego zatgcznikach w przysztosci, Wykonawca oswiadcza,
iz nie stwierdza zadnych wad lub brakéw we wszelkiej Dokumentacji Zamawiajgcego oraz zrzeka
sie prawa do powotywania sie na wady, btedy dostrzezone w Dokumentacji Zamawiajgcego
po ztozeniu oferty Wykonawcy.

Zamawigjacy w ramach dostaw inwestorskich zapewnia Wykonawcy nastepujgce matriatu
budowlane:

1) papatermozgrzewalna,

2) styropian,
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3) wetna mineralna,

ktérych doktadna ilo$é i parametry opisane zostaty w OPZ w [...]°.

Wykonawca w ramach realizacji Inwestycji zobowigzany jest do ich odpowiedniego
wbudowania lub zamontowania, a koszty tych prac wliczone sg w wynagrodzenie Wykonawcy
przewidziane w Umowie.

§ 3. PRZEKAZANIE | WSPOLPRACA NA TERENIE BUDOWY

1. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w zakresie wynikajgcym z Przedmiotu Umowy
nie pdzniej niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni roboczych od zawarcia Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest w powyziszym terminie odebra¢ Teren Budowy niezbedny do realizacji
Przedmiotu Umowy. W dniu przekazania Terenu Budowy Strony sporzadzg w formie pisemnej
protokdt z czynnosci przekazania Terenu Budowy, przy czym jeden egzemplarz protokotu
pozostanie u Zamawiajgcego. Od daty protokolarnego przejecia Terenu Budowy, az do chwili
wydania Swiadectwa Przejecia Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych
za wszelkie szkody wynikte z jego winy lub podmiotow dziatajgcych na jego zlecenie na tym
terenie i w bezposrednim sgsiedztwie.

3. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego
lub Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
budowlanego, dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, gdzie Roboty w zwigzku
z Umowg bedg wykonywane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z uwzglednieniem istniejgcych
uwarunkowan Terenu Budowy, a w szczegdlnosci:

1) w czasie wykonywania Umowy Wykonawca musi dostosowac swoje zaplecze budowy (w tym
ochrone mienia i dostep do Terenu Budowy dla osdb trzecich, dostawe medidw oraz wszelkie
sprawy organizacyjne zwigzane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowan zwigzanych
z faktem, iz na Nieruchomosci Zamawiajacy prowadzi dziatalnosé, o ktérej mowa w pkt 6
Preambuty oraz ze mogg by¢ prowadzone na Nieruchomosci réwnolegle prace zwigzane
z realizacjg innych prac budowalnych lub dostaw na rzecz Zamawiajgcego przez inne
podmioty,

2) osoby wskazane do petnienia funkcji kierownikdw budowy w okresie od dnia rozpoczecia
Robot do dnia zakonczenia realizacji Umowy, nie beda petni¢ funkcji kierownikéw budowy
w rozumieniu Prawa budowlanego na innych budowach lub inwestycjach oraz nie moga
rownoczesnie zajmowac¢ podobnych stanowisk (np. kierownikéw robdt, kierownikow
kontraktu, inzyniera rezydenta) na innych inwestycjach,

3) Wykonawca nie moze utrudnia¢ innym wykonawcom realizacji robot budowlanych, dostaw
i ustug zleconych przez Zamawiajgcego w obrebie Terenu Budowy lub na Nieruchomosci,

4) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania robét budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez podwykonawcow zatrudnionych przez Wykonawce, pod nadzorem
Zamawiajgcego lub Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz innych podmiotéw
wykonujgcych roboty budowlane, dostawy i ustugi na zlecenie Zamawiajgcego
na Nieruchomosci przy Inwestycji (przyktadowo pomiotéw wykonujgcych prace montazowe
w zakresie zespotu modutowych konteneréw wielofunkcyjnych w celu postawienia mobilnej

6 Zadanie 1 - w pkt 5 OPZ; Zadanie 2 - w pkt. 5 OPZ
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tymczasowej szkoty i internatu, dalej jako ,Obiekt” czy podmioty wykonujgce sieci

instalacyjne niezbedne do zapewnienia dostaw mediéw do Obiektu).
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do powstrzymania sie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen kierownikdw budowy
i kierownikow robdét o podjeciu obowigzkdw oraz oswiadczen kierownikdw budowy
o niepetnieniu podobnych funkcji na innych budowach lub inwestycjach. Okoliczno$¢ taka
traktowana bedzie jako powstanie opdznienia w realizacji Inwestycji z wytacznej winy
Wykonawcy podlegajace odpowiedzialnosci na zasadach wskazanych w Umowie i na zasadach
ogolnych.
W przypadku wskazanym w ust. 5 powyzej, Wykonawcy nie przystugujag w stosunku
do Zamawiajacego zadne roszczenia terminowe, w tym przedtuzenie terminu wykonania
Umowy, lub finansowe, w tym uprawnienie do podwyzszenia umowionego wynagrodzenia,
odszkodowana czy tez zagdania zaptaty kary lub kar umownych.

§ 4. POROZUMIEWANIE SIE STRON, NARADY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy
odbywa¢ sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom
za pokwitowaniem oraz korespondencji mailowej. Korespondencja pisemna w sprawach
biezgcych przekazywana bedzie Wykonawcy do biura budowy na Terenie Budowy.

Zamawiajgcy nie rzadziej niz raz w tygodniu bedzie organizowat regularne narady koordynacyjne
(zwane dalej ,Naradami”) z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow
nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Celem Narad bedzie omawianie
biezgcych spraw dotyczgcych wykonania izaawansowania Robdt oraz prac przygotowania
Dokumentacji Projektowej. Terminy Narad bedzie ustalat Zamawiajgcy w porozumieniu
z Wykonawcgy. Narady odbywac sie bedg w biurze budowy Wykonawcy na Terenie Budowy
lub w innym miejscu uprzednio zaakceptowanym przez niego. Obowigzek organizowania Narad
dotyczy okresu od dnia zawarcia Umowy do terminu zakoriczenia Roboét (obejmuje réwniez
prace projektowe wskazane w § 2 Umowy), przy czym pierwsza Narada odbedzie sie w drugim
tygodniu obwigzywania Umowy.

Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym i biorgcym udziat w Naradach.

Strony niniejszym wyznaczajg nastepujace osoby do wzajemnych kontaktdw w zakresie
wykonywania Umowy:

1) Przedstawiciel Zamawiajgcego: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondencji: [...],

2) Przedstawiciel Wykonawcy: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondenciji: [...],

przy czym zmiana oséb lub danych wskazanych w niniejszym ustepie nie stanowi zmiany Umowy
i nastepuje w formie pisemnej po doreczeniu zawiadomienia drugiej Stronie.

Wszelka korespondencja kierowana bedzie na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron Umowy.
Zmiana danych Stron Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez przekazanie
drugiej Stronie nowych, zmienionych danych.

§ 5. WYSTAPIENIE SItY WYZSZE)

Sita wyzsza jest zdarzeniem zewnetrznym, niemozliwym do przewidzenia, oraz niemozliwym
do zapobiezenia, obejmujacym w szczegélnosci takie zdarzenia jak: wojna, kleski zywiotowe
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(trzesienia ziemi, huragan), strajki, okupacja budowy spowodowana przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcéw.

2. Jezeli na skutek dziatania sity wyziszej, wykonanie Umowy nie bedzie mozliwe, Wykonawca
niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej lub e-mailowej, ze wykonanie
Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajacego potwierdzenia
na piSmie faktu wystgpienia sity wyzszej i braku mozliwosci ukonczenia przedmiotu Umowy,
tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy Teren Budowy i wstrzyma Roboty. W takim przypadku
Zamawiajgcy zapfaci wynagrodzenie za catos¢ Robdt wykonanych przed pisemnym
potwierdzeniem wystgpienia sity wyzszej oraz za Roboty wykonane po tym potwierdzeniu,
a do wykonania ktérych Wykonawca byt zobowigzany.

§ 6. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. W ramach Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej
niezbednych do realizacji Inwestycji, dokumentacji powykonawczej, pozostatej dokumentacji
wymaganej przez Umowe i OPZ.

2. W ramach Umowy Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu:

1) Dokumentacje Projektowa w liczbie egzemplarzy i w formie wskazanych w OPZ,
2) oryginaty wszystkich uzyskanych decyzji, uzgodnien itp. po 1 (stownie: jeden) egzemplarzu
oraz w wers;ji elektronicznej (skany).

§ 7. PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) zaptaty wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie,

2) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych,

3) weryfikacji i akceptacji sporzadzanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, przed jej
skierowaniem do realizacji na zasadach i w terminach wskazanych w Umowie pod warunkiem
nieujawnienia w niej wad,

4) dostarczenia Wykonawcy Dokumentacji Zamawiajgcego, w zakresie wynikajgcym z Umowy,

5) ustanowienia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia biezgcego nadzoru
inwestorskiego,

6) dokonania odbioru wykonanych robét i prac na warunkach okreslonych w Umowie.

2. Zmiana Inspektoréw nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez
powiadomienie Wykonawcy w formie pisemnej przez Zamawiajgcego.

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania nadanego im przez
Zamawiajgcego oraz Prawa budowlanego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni
sg do wydawania Wykonawcy polecenn zwigzanych z jakoscia Robdt, ktére sg niezbedne
do prawidtowego oraz zgodnego z Umowg wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie s3 upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczacych
robét dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg uprawnieni
do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
nie s3 upowaznieni do zmiany materiatu, towaru czy innego wyrobu budowlanego,
chyba ze uzyskajg uprzednia zgode projektanta i Zamawiajgcego. W razie rozbieznosci
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w Dokumentacji Projektowej Inspektor nadzoru inwestorskiego moze podjgé decyzje wytgcznie
w stosunku do drobnych kwestii technicznych nie zwiekszajacych wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualnosci spetniania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w Rozdziale Il pkt. 7 SIWZ czynnosci w catym okresie realizacji Zamdwienia
w dowolnie wybranym czasie imiejscu. Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy
dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty okreslone w ust. 8 ponizej, ktére potwierdzg zawarcie
umowy o prace z osobami wskazanymi w Rozdziale Il pkt. 7 SIWZ.

W trakcie realizacji Robét Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt. 7

SIWZ czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw

i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji Robét na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt. 7 SIWZ Umowy czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sO0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
Zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. wszczegélnosci bez imion, nazwisk, adresow,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu, stanowisko lub zakres obowigzkéw powinny by¢é mozliwe
do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.

9. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt. 7 SIWZ czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
25 tys. zt za kazdy stwierdzony przypadek z osobna.

10. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt. 7 SIWZ czynnosci z rygorem
okreslonym w ust. 9 powyze;.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 8. PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego Przedmiotu Umowy, zgodnie i w petnym
zakresie rzeczowym ujetym w Dokumentacji Zamawiajgcego w tym w OPZ, jak tez zasadami
aktualnej wiedzy technicznej i oddania go Zamawiajagcemu w ustalonym terminie i na zasadach
ustalonych w Umowie.

2. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy
zgodnie ze ztozong ofertg i z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, Prawem Budowlanym
oraz uzgodnieniami wigzgcymi Wykonawce na mocy Umowy,

2) opracowania planu bezpieczennistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz projektu
zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, ktdry wymaga uprzedniej akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienia geodezyjnej obstugi budowy,

4) opracowania w porozumieniu z Zamawiajacym harmonogramu okreslajgcego planowny
stopied zaawansowania Robdt w ujeciu tygodniowym realizacji Robot oraz jego
aktualizowania w przypadkach wskazanych w Umowie,

5) sporzadzenia kosztorysu finansowego Inwestycji na podstawie przedmiaréw robdt
stanowigcych zatacznik nr [..] do OPZ’ — w uktadzie tabelarycznym oraz o stopniu
szczegdtowosci nie mniejszym i nizszym niz w ww. przedmiarach robét (koszotorys winien
by¢ sporzadzony w wersji szczegdtowej, tj. z ukazaniem naktadéw, cen jednostkowycm
robocziny, materiatéw, sprzetu oraz narzutow tj. koszty posrednie, zysk, roboczogodziny),

6) nieodptatnego i na zgdanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczgcych
realizacji poszczegdlnych elementdow Inwestycji oraz udostepnienia wszelkich dokumentéw
oraz informacji niezbednych do uruchomienia transzy kredytu,

7) na zadanie Zamawiajacego udzielania wszelkich informacji dotyczacych wspdtpracy
z podwykonawcami, w tym dotyczacych rozliczen, réwniez poprzez przedstawiania

7 zatgcznik nr C3 do OPZ — Zadanie 1 / zatacznik nr C7 do OPZ — Zadanie 2
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Zamawiajgcemu  kserokopii dowoddéw  zaptaty podwykonawcy  wynagrodzenia,
potwierdzonych przez podwykonawce,

bezwzglednego przestrzegania przepisOw o ochronie $Srodowiska dotyczgcych ochrony
drzew na Terenie Budowy, tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego
istniejgcych zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejgcej zieleni i ponosi
koszty zwigzane z jej ewentualnym uszkodzeniem,

udostepnienia Terenu Budowy podmiotom upowaznionym przez Zamawiajgcego na kazde
jego zadanie,

prowadzenia Dziennika Budowy i udostepniania go Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie
celem dokonania wpisdw i potwierdzen oraz realizacji zalecen wpisywanych do Dziennika
Budowy przez Zamawiajgcego,

zorganizowania Terenu Budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, wykonania
ogrodzen, instalacji, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych
do zrealizowania Robét, w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych Robét
oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
Umowy,

opracowania mapy geodezyjno-inwentaryzacyjnej - w wersji papierowej w liczbie
4 egzemplarzy oraz w postaci elektronicznej w liczbie 2 egzemplarzy w wersji papierowe;j
i elektronicznej — nieedytowalnej w formacie .pdf i edytowalnej w formatach .dwg/.tif/.jpg,

opracowania i przekazania Zamawiajgcemu spisu urzadzen podlegajgcych serwisowaniu,
zbiorczego zestawienia szczegétdéw na temat utrzymania gwarancji oraz instrukcji
uzytkowania Budynku i infrastruktury technicznej oraz zamontowanych urzadzen
i systemow w zakresie zgodnym z OPZ w szczegdlnosci z ST-01,

informowania Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru Robdt zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

bedzie zobowigzany na wtasny koszt do odkrycia Robdét lub wykonania otwordw
niezbednych do zbadania Robét, a nastepnie przywrdcenia Robdt do stanu pierwotnego,
lub do dodatkowych badan niezbednych wedtug Zamawiajgcego,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robot - na wiasny koszt naprawienia
ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

olicznikowania wody, pradu, oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich zuzycie do dnia
podpisania Protokotu koficowego przez Zamawiajgcego,

powofania kierownika budowy orazkierownikéw robdét branzowych — Wykonawca
zobowigzany jest do zatrudniania ww. kierownikdw na umowe o prace, a Zamawiajgcy
uprawniony jest do kontrolowania faktu spetniania tego wymogu w kazdym czasie
w dowolnie wybranym terminie,

zagwarantowania statej obecnosci osoby zapewniajgcej nadzér techniczny nad Inwestycjg
w trakcie realizacji Robot, nadzér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy
oraz w momencie dokonywania odbioréw,

koordynowania  prac  realizowanych  przez  podwykonawcéw, jesli  zostang
z podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji Przedmiotu Umowy oraz —
wprowadzenia wymogu posiadania uniforméw (ubran roboczych z uwidocznionymi
nazwami lub firmami podwykonawcow) przez swoich pracownikéw jak i pracownikow
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19)
20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

podwykonawcow i posiadania codziennie aktualizowanej listy pracownikow
przebywajgcych na Terenie Budowy ze wskazaniem, ktérego podwykonawce reprezentuja,
przestrzegania przepisow bhp i ppoz.,

zapewnienia sprzetu oraz materiatdw spetniajgcych wymagania norm technicznych,
zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzone odpowiednim wpisem
do Dziennika Budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad,

znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia Robdt wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych zwigzek z realizacja
Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar za przekroczenie w trakcie Robdt norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczeristwa
pracy,

udziat w naradach koordynacyjnych zgodnie z Umowg organizowanych przez
Zamawiajacego,

pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem i dostarczeniem ostatecznego
dokumentu umozliwiajgcego uzytkowanie Budynku,

przed zgtoszeniem do odbioru czesciowego Robdt budowlanych, instalacyjnych sanitarnych
i elektrycznych ulegajacych zakryciu w toku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu inwentaryzacji powykonawczej tychze
Robdot w formie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i doktadnej
dokumentacji zdjeciowej z opisem w formie elektronicznej,

uzyskania innych dodatkowych uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie konieczne bedzie
do realizacji Inwestycji,

organizacji i udziatu w kazdym przegladzie gwarancyjnym,

opracowania rysunkéw szczegdétéw i detali — w zakresie niezbednym jaki Zamawiajgcy,
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub Wykonawca uznajg jako konieczny do prawidtowej
realizacji Robot,

niezwtocznego, nie pdzniej niz nastepnego dnia roboczego, informowania Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego o zaistniatych na Terenie Budowy kontrolach
i wypadkach,

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji
Przedmiotu Umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen badZ ich czesci,
do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

wspotpracy ze stuzbami Zamawiajgcego, w tym informowanie Zamawiajgcego i Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosc
Robot lub termin zakoriczenia Przedmiotu Umowy,

na kazde zgdanie Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: deklaracje zgodnosci,
atesty, certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng,

zapewnienia potrzebnego oprzyrzagdowania, pracownikdw oraz materiatdw wymaganych
do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, jakosci
Robdt wykonywanych w ramach Umowy, a takze materiatéw, z ktérych Wykonawca
wykonuje Przedmiot Umowy, a ktére znajdujg sie na Terenie Budowy. Badania, te beda
realizowane przez Wykonawce na witasny koszt,
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34)

35)

36)

37)

38)

39)
40)

41)

42)

43)

utrzymania porzadku na Terenie Budowy w czasie realizacji Robdét oraz na terenie
przylegajagcym do Terenu Budowy, na ktéry prace wykonywane przez Wykonawce majg
wptyw oraz ponoszenia kosztéw wywozu odpaddw oraz utrzymania czystosci terenu
przylegajacego do Terenu Budowy,

do dnia kontroli stanu wykonanych Robdt przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
poprzedzajgcy wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa w art. 59a
Prawa budowlanego Wykonawca na swdj koszt i wtasnym staraniem zobowigzany jest
uporzadkowac¢ Teren Budowy oraz teren przylegajagcy do Terenu Budowy, oprdznic
go ze swoich materiatdw i urzadzen, usungc¢ tymczasowe zaplecze budowy, jak rowniez
usung¢ poza Teren Budowy wszelkiego rodzaju odpady, w szczegdlnosci gruz, odpady,
ziemie is$mieci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U.z2019r. poz. 701, ze zm.),

usuwania ziemi z Terenu Budowy oraz ponoszenia kosztdw jej utylizacji
lub zagospodarowania poza Terenem Budowy,

zgtaszania na piSmie gotowosci Robdt do odbioréw czesciowych lub odbioru koricowego
i poprzez stosowny wpis w Dzienniku Budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych i zapewnienia usuniecia stwierdzonych w nich wad,

ponoszenia ewentualnych opfat i kar za naruszenie przez Wykonawce, podwykonawcéw
lub ich personel, przepiséw prawa w trakcie wykonywania Umowy,

wykonania innych obowigzkéw wskazanych w OPZ oraz w jego zatgcznikach,

niezwtocznego, nie pdziniej niz w terminie 7 dni roboczych, pisemnego informowania
Zamawiajgcego oraz Inspektorow nadzoru inwestorskiego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptynac¢ na jakosé wykonywanych Robét lub prac albo termin
zakonczenia wykonania Umowy; w przypadku niewykonania powyiszego obowigzku
Wykonawca zrzeka sie prawa do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego
i zgtaszania roszczen finansowych w zakresie spowodowanym przez dang przeszkode,
naprawienia na swoj koszt wszelkich szkdd zaistniatych w Robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w okresie miedzy terminem rozpoczecia Roboét, terminem
ich zakonczenia oraz w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady, spowodowanych
w tym okresie lub pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad,
zawiadamiania podwykonawcéw o Naradach i ich dyscyplinowania w zakresie
obowigzkowej obecnosci na Naradach (Zamawiajgcy oczekuje by kazdy z podwykonawcéw
brat udziat w Naradach),

zgtaszania kazdego podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzyé wykonanie chocby czesci
Robdt objetych Umowg stosownie do wymogdéw Ustawy, Kodeksu cywilnego i postanowien
Umowy pod rygorem zaptaty kary umownej za brak odpowiedniego zgtoszenia w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych). Zgtoszenie winno zawierac zakres powierzanych
podwykonawcy prac, kwote wynagrodzenia, termin wykonania i ptatnosci wynagrodzenia
oraz projekt umowy podwykonawczej. Szczegdtowy zakres obowigzkéw zawierajg
postanowienia § 9 Umowy i Rozdziat XIX SIWZ,
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44) po zakorczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w widocznym miejscu -
uzgodnionym uprzednio - z Zamawiajgcym tablicy informujgcej o dofinansowaniu
Zamowienia ze srodkéw WFOSIGW w Poznaniu zgodnie z wymaganiami OPZE,

45) osiggniecia wymaganego wskaznika efektywnosci energetycznej w okreie 12 mieciecy
od wydania Swiadectwa Przejecia. Szczeétéwe warunki weryfikacji wskaznika efektywnosci
energetycznej oraz okresla ewentualne konsekwencje braku uzyskania tego wskaznika
§ 21 Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego w formie pisemnej, tak wczesnie
jak to mozliwe, o szczegdlnych przysztych wydarzeniach i okolicznos$ciach, ktére mogg ujemnie
wptynaé na jako$¢ Robdt lub opdznienie w realizacji Umowy. Zamawiajgcy ma prawo zazgdac od
Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia i okolicznosci na date zakoriczenia Przedmiotu
Umowy. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje
Przedmiotu Umowy, jak tez bedzie wspodtpracowat przy wykonywaniu polecen Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 1 Umowy zobowigzany jest
ponadto do zapewnienia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia przekazania Terenu Budowy
do wspdlnego uzytkowania z Zamawiajacym pomieszczenia (zaplecza) na potrzeby organizacyjne
zwigzane z Inwestycjg oraz prowadzeniem nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami
wskazanami w OPZ. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb Zamawiajgcego ponosi
Wykonawca. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb Zamawiajgcego ponosi
Wykonawca.

§ 9. PODWYKONAWCY

1. Zamawiajacy dopuszcza podzlecenie czesci Przedmiotu Umowy, w tym powierzenie przez
Wykonawce wykonania czesci Roboét podwykonawcom. Wykonawca nie podzleci catosci Robot
objetych Umowg. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robét niz wskazane
w ofercie z dnia [..], dalej jako ,Oferta”, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego
na warunkach okreslonych ponizej.

2. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania, zaniechania
lub uchybienia Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcow, z ktdrymi wspdtpracuje przy realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku
powierzenia przez Wykonawce realizacji Rob6t podwykonawcy w zakresie robét budowalnych,
dostaw lub ustug, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy zzachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg nie dtuzszych jednak niz 30 dni od dnia otrzymania odpowiedniego
dokumentu ksiegowego. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej
wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego
do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w celu dokonania
zaptaty naleznosci na rzecz podwykonawcow lub bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcOw i potrgcenia wyptaconej naleznosci z wynagrodzenia przystugujgcego

8 dotyczy tylko Zadania nr 1
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Wykonawcy na warunkach okreslonych ponizej w Umowie.

Kazdorazowe zawarcie z podwykonawcg umowy na wykonanie robét budowlanych objetych

udzielonym zamoéwieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy wymaga uprzedniej,

akceptacji w formie pisemnej przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane
do akceptacji podwykonawcy, tj. projekt umowy z podwykonawca, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robdt budowlanych okreslonych w projekcie umowy
oraz wynagrodzeniem i terminem zapfaty wynagrodzenia;

2) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc w formie pisemnej zgode na zawarcie tejze umowy
lub na pi$mie zgtosi zastrzezenia do projektu umowy, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ lub
b) przewiduje termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty budowlanej.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy z podwykonawca nie

zgtosi zastrzezen w formie pisemnej, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat projekt umowy

podwykonawczej.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub jezeli Zamawiajgcy

nie zgtosi zastrzezen w formie pisemnej do projektu umowy w powyzszym terminie, Wykonawca

przed skierowaniem podwykonawcy do wykonania robdt budowlanych zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy zawartej

z podwykonawca o tresci zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy nie

pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14 dni ma

prawo whnies¢ sprzeciw do tej umowy w formie pisemnej, jesli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ lub

2) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury

lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty budowlanej.

Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej przez Zamawiajgcego do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia

jej otrzymania, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajacego.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe

do natychmiastowego usuniecia podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub Zadania

od Wykonawcy usuniecia tego podwykonawcy z Terenu Budowy lub mozliwosci obcigzenia

Wykonawcy przez Zamawiajgcego karag umowng w wysokosci 25 tys. zt (stownie: dwadziescia

piec tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek z osobna.

Do wszelkich zmian do umoéw zawartych miedzy Wykonawca a podwykonawcg zamodwienia na

roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong powyzej.

Do wszelkich umoéow zawieranych miedzy podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane

a dalszym podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane stosuje sie odpowiednio

postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca

zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajacemu zgody w formie pisemnej Wykonawcy
lub podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
uprzednio projektem umowy.

Projekt umowy z podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane przedktadany przez

Wykonawce do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego winien byé parafowany przez strony takiej
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umowy (Wykonawce i podwykonawce) izawieraé postanowienia wskazujgce jednoznacznie
przynajmniej: planowang date zawarcia umowy, doktadny i szczegdétowy zakres robét objetych
umowag, cene za wykonanie zakresu objetego umowg, sposdéb odbioréw i rozliczen z tytutu
wykonania zakresu rzeczowego roboét przez podwykonawce, termin wykonania podzlecanego
zakresu dostaw, ustug lub roboty budowlanej, przez podwykonawce oraz termin zaptaty
wynagrodzenia nie dfuzszy jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

W przypadku jesli termin zaptaty wynagrodzenia przewiedziany w umowie z podwykonawcg

zamowienia na roboty budowlane jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury

lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go w terminie 7 dni od dnia otrzymania

wezwania do zmiany w tym zakresie zawartej umowy z podwykonawcy i przedtozenia

tak zmienionej umowy podwykonawczej pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego
do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazdy dzien opdznienia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu

wszystkich dostawcéw i ustugodawcow, z ktérymi wspodtpracuje w zwigzku z realizacja Umowy.

Zgtoszenie powinno zawiera¢ nazwe dostawcy lub ustugodawcy, wskazywaé zakres rzeczowy

i warto$¢ swiadczen, a ponadto do zgtoszenia powinna by¢ dofgczona kopia zawartej umowy

o podwykonawstwo poswiadczona za zgodnosc z oryginatem.

Powyzej okreslony obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce umowy

o podwykonawstwo nie zachodszi, jesli przedmiotem umowy o podwykonawstwo s3g:

1) ustugi: ochrony Terenu Budowy, sprzatania, wynajmu sprzetu itransportu, utrzymania
Terenu Budowy, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego
zakontraktowane do realizacji Umowy na podstawie uméw cywilnoprawnych i innych
kosztow ogdlnych budowy, o ktédrych mowa w § 16 ust. 3 Umowy, a ktorych wartosé kazdej
z osobna nie przekracza 50.000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych) netto,

2) dostawy: zwigzane z utrzymaniem Terenu Budowy, dotyczace personelu Wykonawcy
lub personelu podwykonawcdéw, dostawy urzadzen, materiatéw lub instalacji podlegajacych
wbudowaniu lub wmontowaniu podczas wykonywania przedmiotu Umowy, a ktdérych
warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych)
netto.

Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z powyzszymi postanowieniami

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystgpi na piSmie z oswiadczeniem

do Zamawiajacego, ze Wykonawca lub podwykonawca nie dokonuje ptatnosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane roboty, ktore zostaty odebrane, a w stosunku, do ktérych

Wykonawca wystawit fakture VAT, lub za wykonane ustugi lub dostawy oraz udokumentuje

zasadnos¢ takiego zgdania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych

robot, ustug lub dostaw oraz brak zaptaty wymagalnej naleznosci mu przystugujacej,
to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia uwag w formie pisemnej dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia takiemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wskazujgc przyczyny
braku zaptaty naleznego iwymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy zawierajgcych uzasadnienie faktyczne lub prawne. Wykonawca w tym terminie
moze zgtosi¢ na pisSmie uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty tego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy
moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
Bezposrednia zapfata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek lub kar
umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz obejmuje wytgcznie
naleznosci powstate po dniu zaakceptowania umowy o podwykonawstwo na zasadach
okreslonych powyzej.
Zamawiajgcy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, bedzie miat prawo potraci¢ kwote
rowng zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznosci z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Po dokonaniu zapfaty przez
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca oswiadcza,
ze zrzeka sie prawa do powotywania sie wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec
podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie
7 dni po doreczeniu wezwania opisanego powyzej oraz o$wiadcza, ze nie bedzie powotywat sie
na te zarzuty.
W razie wielkokrotnego dokonywania na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 16
ust. 1 Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy na podstawie § 19 ust. 2
pkt 8 lub do obcigzenia go karg umowng na warunkach wskazanych w § 13 ust. 1 pkt 13 Umowy.
W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie
do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazdy dzien opdznienia.
W przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum, umowy z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, zawierane bedg wimieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow tego
konsorcjum. W przypadku realizacji zamdwienia przez konsorcjum kazdy z cztonkéw tego
konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkdéw
konsorcjum wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uregulowane przez
Zamawiajgcego.
Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:
1) termindéw ptatnosci dtuiszych niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

Strona 21 z 56



23.

24,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru wykonanych przez podwykonawce robdt lub od dokonania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy pfatnosci za roboty wykonane przez podwykonawce,
oraz

3) warunkujacych dokonanie przez Wykonawce zwrotu kwot zabezpieczenia podwykonawcy
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podmiotéw

trzecich biorgcych udziat w realizacji Umowy, o ktérych mowa w art. 22a Ustawy, za pomocg

ktdrych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, Zze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w toku
postepowania o udzielenie zamodwienia. Wykonawca w tym celu przedtozy odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw okreslonych w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia w terminie 21 dni przed planowang zmiang albo rezygnacja. Zamawiajgcy

w terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,

zaakceptuje albo nie zaakceptuje planowanej przez Wykonawce zmiany albo rezygnacji.

Do zmiany takiego podwykonawcy zastosowanie znajdujg ogdlne postanowienia Umowy

w zakresie dotyczgcym zawierania uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane. Naruszenie

tego obowigzku uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karg umowng

zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy. Zmiana taka wymaga zawarcia pisemnego aneksu.

Jezeli przy realizacji okreslonych zadan przez podwykonawcéw lub podmioty trzecie powstang

prawa autorskie (rozumiane takze jako inne prawa o podobnym charakterze) tych osob,

to Wykonawca zobowigzany jest do kazdego takiego zadania dotgczy¢ oswiadczenie danej osoby

o bezptatnym przeniesieniu na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych na wszystkich

polach eksploatacji, praw zaleznych i zezwoleniu na dokonanie zmian w utworze, zgodnie

z postanowieniami § 21 Umowy.

W przypadku, gdy dla wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszego paragrafu Wykonawca

bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu danych osobowych oséb fizycznych

uczestniczacych w realizacji zamowienia zobowigzany jest do pozyskania tych danych i ztozenia
oswiadczenia o nastepujgcej tresci: ,Oswiadczam, Ze wypetnitem obowiqgzki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu wykonania obowigzkéow wynikajgcych z Umowy”
pod rygorem kary umownej, ktdrg Zamawiajagcy moze natozy¢ na Wykonawce w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych) za kazde z naruszen z osobna.

§ 10. PERSONEL | SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przy udziale nizej wskazanych osdb,
posiadajgcych doswiadczenie do funkcji jakie zostang im powierzone oraz spetniajgcych
wszystkie warunki przewidziane w SIWZ, w tym uprawnienia zawodowe na odpowiednim
stanowisku:

1) Kierownik Budowy —[...],

2) Kierownik Robdt Sanitarnych - [...],
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3) Kierownik Robdt Elektrycznych —[...],

4) Kierownik Robét Drogowych —[...],

5) Automatyk — specjalista w zakresie robdt AKPiA —[...].

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania Robotami personel wskazany na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w Ofercie. Zmiana ktérejkolwiek z osdb,
o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, winna nastagpié
z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 5.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci objete przedmiotem umowy, dla ktérych postawiono
w SIWZ lub Umowie wymog ich realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1040, ze zm.), przez caty okres ich trwania, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw tej
ustawy. Warunki i zasady, na podstawie ktdérych Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli
przestrzegania przez Wykonawce tego zobowigzania okreslone zostaty w § 7 ust. 6-11.
Wykonawca oswiadcza, ze osoby wskazane przez Wykonawce w ust. 1 pkt 8) i 9) powyzej nie
beda od dnia przekazania Terenu Budowy petnity samodzielnych funkcji na innych inwestycjach
budowlanych oraz podejmowaty dodatkowego zajecia utrudniajgcego lub uniemozliwiajgcego
obecnos¢ tych osdb na Terenie Budowy w kazdym dniu roboczym podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac obecnos¢ kierownika budowy na Terenie Budowy
podczas prowadzenia Robdt oraz obecnos¢ kierownikdéw robdt w czasie realizacji robét
i podlegajacych, jak réwniez obecno$¢ kierownika budowy i kierownikéw robét podczas
odbioréw robdét im podlegajagcych. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia
Wykonawca uisci na Zzadanie Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde z naruszen z osobna.

Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego uprzedniej akceptacji
w formie pisemnej oraz pod warunkiem, ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie
zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia budowlane, ktdére charakteryzujg sie tozsamym
lub lepszym przygotowaniem, doswiadczeniem i uprawnieniami niz osdéb wymienionych
w wykazie stanowigcym zatacznik do Oferty i wymaganiach okreslonych w SIWZ. W przypadku
naruszenia niniejszego postanowienia Wykonawca uisci na Zzadanie Zamawiajgcego kare
umowng w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) za kazde z naruszen z osobna.
Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, po pisemnym zaakceptowaniu takiej
zmiany przez Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie,
to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 2 (stownie: dwa) dni opusci Teren Budowy i nie
bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem
Umowy.

Jezeli postep prac i robét nie bedzie wystarczajgcy Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego
zobowigzany jest zapewnic realizacje Robdt w systemie dwuzmianowym.

Strona 23 z 56



§ 11. POLISA UBEZPIECZENIOWA WYKONAWCY

Wykonawca os$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci w zakresie okreslonym Umowg, na dowéd czego okazuje w oryginale
polise ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej optacenia, ktorej
kopia wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 5 do Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada umowe ubezpieczenia prac projektowych na dowdd czego
okazuje w oryginale polise ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem
jej optacenia, ktérej kopia wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatacznik nr 6
do Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada umowe ubezpieczenia prac i robét montazowo-budowlanych
wraz z catym sprzetem inarzedziami (ubezpieczenie CAR/EAR) na dowdd czego okazuje
w oryginale polise ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej
optfacenia, ktérej kopia wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 7
do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1-3 na
wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do dnia podpisania Swiadectwa Przejecia,
przedktadajac kserokopie polis ubezpieczeniowych poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem na
kolejne okresy oraz dowody optacenia tych polis lub kolejnych sktadek w kolejnych okresach
ubezpieczenia w terminie 14 (stownie: czternascie) dni przed uptywem terminu kazdego
dotychczasowego okresu ubezpieczenia.

Wykonawca oswiadcza, iz ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1-3 powyzej, spetniajg
nastepujgce warunki:

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody wyrzgdzone
osobom trzecim w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz powstate w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania wraz z odpowiednimi
klauzulami zapewniajacymi objecie ochrong ubezpieczeniowg szkdéd wyrzadzonych przez
podwykonawcodw w tym odpowiedzialno$¢ wzajemng oraz szkdd powstatych w mieniu
powierzonym, a takze klauzulg tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie
minimum 20 % sumy gwarancyjnej,

b) suma ubezpieczenia nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne Wykonawcy,

c) okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania Swiadectwa Przejecia.

2) Ubezpieczenie wszystkich ustug projektowych realizowanych przez Wykonawce w ramach

Umowy na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie brutto Wykonawcy wskazane

w § 16 ust. 2 pkt. 1 Umowy,

3) w zakresie ubezpieczenia robét budowlano-montazowych do wykonania Przedmiotu

Umowy:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu (EAR)
wraz z klauzulami  dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony do specyfiki
realizowanej Inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowg wszelkich prac budowlano-
montazowych w tym préb i testéw, personelu wiasnego, wszystkich podwykonawcéw,
sprzetu ipozostatego mienia bedacego pod kontrolg3 Wykonawcy oraz szkdéd
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wyrzadzonych  w mieniu  otaczajgcym, stanowigcym  witasno$¢ Zamawiajgcego
lub podmiotéw trzecich; Wykonawca zapewni by w zakresie ubezpieczenia CAR/EAR
znalazty sie w szczegdlnosci klauzule dodatkowe:

— ubezpieczenia szkdd powstatych bezposrednio lub posrednio przez pozar, uderzenie
pioruna lub wybuch,

— ubezpieczenia szkdéd powstatych kataklizmu w szczegdlnosci huraganu, gradu,
powodzi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi, obsuniecia ziemi, zapadania ziem,
lawiny, naporu $niegu i/lub lodu, zalania wodg lub innymi cieczami, mrozy, uderzenia
pojazdu dymu sadzy, uderzenia fali dzwiekowej,

— ubezpieczenia usuniecia pozostatosci po szkodzie,

— ubezpieczenia szkdd w czesciach wadliwych,

— ubezpieczenia ryzyk producenta,

— ubezpieczenia szkdd,

— ubezpieczenia wstrzymania robot budowlanych,

— ubezpieczenia przedtuzenia okresu ubezpieczenia,

b) suma gwarancyjna: stanowigca kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, obejmujgca wartos¢ odtworzeniowa robdt budowlano-montazowych wraz

z wartoscig materiatdw dostarczonych na Teren Budowy oraz koszty rozbiorki i

uprzatniecia pozostatosci po szkodzie,

c) okres ubezpieczenia — od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do dnia
podpisania Swiadectwa Przejecia.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,

w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktérejkolwiek z umow

ubezpieczenia na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie, to Zamawiajgcy bedzie mogt

dokonac na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewnic.

Koszty, ktére Zamawiajacy poniesie optacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mdgt potracic

z wynagrodzenia Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

i usuniecia wad. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy Zamawiajacy

bedzie modgt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw na zaptate sktadek w szczegdlnosci

uprawniony bedzie do potrgcenia tych kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Od daty podpisania przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia, ryzyko Zamawiajacego

stanowig:

1) zagrozenie powstania nieszcze$liwych wypadkéw lub szkody w mieniu stanowigcym jego
wtasnos¢ (z wytgczeniem Robot, urzadzen, materiatéw i sprzetu), ktdre sg spowodowane:
zaniedbaniem, niedopetnieniem obowigzkéw stuzbowych lub naruszeniem prawa przez
Zamawiajgcego lub osobe przez niego zatrudniong albo dziatajgcg na mocy innej zawartej
Z him umowy,

2) zagrozenie powstania szkody w Robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie, w zakresie,
w jakim jest ona nastepstwem btedu Zamawiajgcego, lub bedaca nastepstwem sity wyzszej.
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10. Od daty podpisania Swiadectwa Przejecia, kazda szkoda powstata w Robotach, urzadzeniach
i materiatach stanowi ryzyko Zamawiajgcego, oprdocz szkody spowodowanej:
1) wadg, ktéra tkwita w przedmiocie Umowy wg stanu na dzien zakoriczenia Robét,
2) wypadkiem zaistniatym przed datg zakonczenia Robot, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego, lub
3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie zakoriczenia Roboét.

§ 12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (na zabezpieczenie roszczen
ztytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy), w wysokosci 10%
(stownie: dziesie¢) ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote [...] zt
(stownie: [...] ztotych 00/100), w formie: [...]. Dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowi zatgcznik do Umowy.

2.  Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przeznaczone jest
na:

1) 70 % (siedemdziesiat procent) na zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania Przedmiotu
Umowy,

2) 30 % (trzydziesci procent) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. Zkwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy:

1) 70 % (siedemdziesigt procent) wskazanej w ust. 1 wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni
od dnia wykonania Robét i podpisania przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia
(Zamawiajgcy pozostawi kwote pozostatego zabezpieczenia na okres trwania rekojmi
za wady), o ile Zamawiajacy nie dokonat z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy potrgcen wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec Wykonawcy,
powstatych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

2) 30 % (trzydziesci procent) wskazanej w ust. 1 wartosci zabezpieczenia nie pdziniej
nizw 15 dniu po wygasnieciu uprawnien z tytutu rekojmi za wady, o ile Zamawiajacy nie
dokonat z kwoty stanowigcej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy potracen
wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu nienalezytego
wykonania Umowy.

§ 13. KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna:

1) za opdinienie w terminowym wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy - w wysokosci
10.000,00 zt (stownie: dziesieé¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzieri opdznienia® / w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzieri opdznienia®®,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie poszczegdlnej wady lub w uzgodnionym przez Strony
terminie,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub w okresie rekojmi
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazidy dzien opdinienia liczonego

9 dla Zadania nr 1
10 dla Zadania nr 2
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od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie poszczegdlnej wady
lub w uzgodnionym przez Strony terminie,

4) za zwtoke w uporzadkowaniu Terenu Budowy lub terenu przylegajgcego do Terenu Budowy
W wyznaczonym terminie - w wysokosci 2.500,00 zt (stownie: dwa tysigce piecset ztotych)
za kazdy dzien zwtoki,

5) za zwloke w uporzadkowaniu Terenu Budowy po odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze Stron
od Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 3.500,00 zt
(stownie: trzy tysigce piecset ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

6) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 2.000.000,00 (stownie: dwa miliony ztotych),

7) za odstgpienie od Umowy z przyczyny okreslonej w § 9 ust. 19 Umowy — w wysokosci
1.000.000,00 (stownie: jeden milion ztotych).

Niezaleznie od zastrzezonych w ust. 1 powyzej kar umownych za zwtoke w realizacji Robot

w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu zaawansowania Robdt, w przypadku wystgpienia

opdznienia o wiecej niz 30 dni w realizacji Robdt w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu

zaawansowania Robot, Zamawiajgcy moze, nakoszt iryzyko Wykonawcy, wprowadzi¢
wybranego przez siebie podmiot trzeci oraz zleci¢ mu wykonanie czesci Robét, bez koniecznosci
uzyskania w tym zakresie odrebnego upowaznienia sadowego ikoniecznosci wyznaczenia

Wykonawcy dodatkowego terminu na zniwelowanie zwtoki w realizacji Robdt, na co Wykonawca

wyraza zgode. W takim wypadku wprowadzony przez Zamawiajgcego podmiot bedzie uznany,

jako podwykonawca Wykonawcy, ztym ze zakres prac, jego wynagrodzenie oraz termin
wykonania jemu zleconych prac bedzie ustalat Zamawiajacy i dany podwykonawca. Ptatnosc¢
wynagrodzenia takiego podwykonawcy bedzie regulowana bezposrednio przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie takiego podwykonawcy wyptacone przez Zamawiajgcego, bedzie potrgcone

z kazdg naleznoscig jaka przystuguje Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Zaptata ktorejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie nie wylagcza mozliwosci

dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajgcego kare lub kary umowne,

w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

obowigzku wynikajgcego z Umowy przekracza wysokosé pobranej kary umownej. Zamawiajacy

moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych
okreslonych w Kodeksie cywilnym. W szczegdlnosci niezaleznie od uregulowan dotyczacych kar
umownych, w okresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu
od Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich

w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad Przedmiotu Umowy lub nie dofozenia nalezytej

starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy

wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Odstgpienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary lub kar

umownych w szczegélnosci przewidzianych na okolicznosé odstgpienia od Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 14 (stownie: czternascie) dni

od daty wystgpienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary. W razie opdznienia

w zaptacie Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujgcej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza nieodwofalng zgode.

Zamawiajgcy uprawniony jest rowniez do potrgcenia wierzytelnosci jeszcze niewymagalnej.
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10.

§ 14. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie wykonania Przedmiotu Umowy nastgpi w dniu podpisania Umowy.

Wykonawca zobowiazny jest do zakonczenia catosci prac i robdt objetych Umowa w terminie

[...]"t od dnia zawarcia Umowy, w tym tez terminie ztozy do wtasciwego organu administracji

publicznej wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie w czesci w trybie art. 57 Prawa

budowlanego celem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Budynku

i uzyska ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie Budynku w zakresie wymaganym OPZ

(dalej jako , Termin Wykonania”).

Inwestycja realizowana bedzie w nastepujgcy sposob:

1) opracowanie projektéw wykonawczych zgodnie z OPZ jako cze$¢ Dokumentacji Projektowej
i uzyskanie w tym zakresie akcpeatcji Zamawiajgcego (etap 1),

2) realizacja Robét (w tym instalacja i rozruch urzadzen) (etap 2),

3) zakonczenie Przedmiotu Umowy (etap 3):

a) opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

b) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji,

c) przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego oséb w zakresie obstugi

i serwisowania Przedmiotu Umowy,

d) wykonanie pozostatych obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w Umowie i w OPZ.
Realizacja Przedmiotu Umowy nastepowac bedzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
harmonogramem okreslajagcym planowny stopiert zaawansowania Robdt w ujeciu tygodniowym
realizacji Robot (dalej ,,Harmonogram”), przedtozonym Zamawiajacemu w terminie 1 tygodnia
od zawarcia Umowy, nie pdZniej jednak niz w dniu przekazania Terenu Budowy.

Harmonogram musi potwierdzié realno$¢ terminu wykonania Inwestycji.

Opracowany Harmonogram musi zosta¢ skoordynowany z Zamawiajgcym i przez niego
zatwierdzony.

Wykonawca dokonuje aktualizacji Harmonogramu w miare potrzeb lub postepu Robét, oraz na
zadanie Zamawiajgcego. Aktualizacja Harmonogramu nie moze mie¢ zadnego wptywu na zmiane
umownego terminu zakorczenia poszczegdlnych etapow Inwestycji. Zaktualizowany
Harmonogram bedzie wigzat Strony oraz zacznie obowigzywaé¢ od dnia jego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. W przypadku braku akceptacji aktualizacji Harmonogramu przez
Zamawiajgcego zastosowanie ma ostatnio zaakceptowany Harmonogram (aktualizacja
Harmonogramu nie oznacza zmiany Terminu Wykonania Umowy).

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé odstepstw od zatozen przedstawionych przez Wykonawce
w Harmonogramie pod bewzglednym warunkiem uprzedniego zgtoszenia przez Wykonawce
takiej okolicznosci oraz wskazania przyczyn takiej zmiany oraz ewentualnych konsekwencji
i potencjalnych zgrozen dla terminowego wykonania Robot.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na dokonanie odstepstw, Wykonawca
przedktada zaktualizowany Harmonogram w terminie 3 dni roboczych od dnia wyrazenia przez
Zamawiajgcego zgody na dokonanie takich zmian.

Harmonogram okresla¢ bedzie wartosci poszczegdlnych grup Robdt podlegajgcych odbiorom
oraz kolejnos¢ i terminy ich realizacji przez Wykonawce, a nadto winny uwzgledniaé¢ terminy
dostaw inwestorskich.

1112 miesiecy w Zadaniu nr 1 /10 miesiecy w Zadaniu nr 2
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11.

12.

13.

14.

Podczas opracowywania Harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ niekorzystne
warunki atmosferyczne, mogace wystgpi¢ w okresie, w ktédrym prace lub roboty beda
wykonywane, a moggce ograniczy¢ postep lub spowolnié tempo wykonania Robot.

Roboty budowlane, wobec ktérych natozony zostat na Wykonawce obowigzek sporzadzenia
Dokumentacji Projektowej, nie zostang rozpoczete dopdki odpowiednia Dokumentacja
Projektowa nie zostanie opracowana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ustosunkuje sie do poszczegdlnych elementdw dostarczonej Dokumentacji
Projektowej w terminie 7 (stownie: siedem) dni roboczych od jej dostarczenia i zatwierdzi
te dokumentacje lub jg odrzuci.

Za szkody spowodowane wadami Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
odpowiada Wykonawca, przy czym zatwierdzenie Zamawiajgcego nie bedzie miato wptywu
na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za prawidiowe i zgodne z Dokumentacjg Zamawiajgcego,
opracowanie Dokumentacji Projektowej i wykonanie Robdt budowlanych. Akceptacja
Dokumentacji Projektowej wymuszajgcej na Wykonawcy wykonanie wiekszej ilosci/zakresu prac
niz to przewiduje OPZ nie powoduje przyznania Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia.

§ 15. ODBIORY

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonywania odbioréw Robét (dalej jako , 0dbiér Robét”) na
zasadach przewidzianych w OPZ z zatgcznikami, w tym w szczegélnosci dla Robdét wymagajacych
odbioréw zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr koricowy Robdt nastgpi po catkowitym zakorczeniu wszystkich prac projektowych,
dostaw i Robdt niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy, przeprowadzeniu
niezbednych préb i uruchomied oraz wykonaniu pozostatych obowigzkédw przewidzianych
w Umowie lub OPZ. Odbidr koricowy zostanie przeprowadzony po wykonaniu wszystkich badan,
prob, testéw i rozruchu zgodnie z wymiaganiami OPZ.

Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych, czesciowych rozliczen.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
,Raportu rozliczeniowego”, z zastrzezeniem ust. 7, zatwierdzonego przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Raport ten sporzadzany jest na podstawie stopnia
zaawansowania robét okreslonych w Harmonogramie i Kosztorysie Inwestycji.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do przystgpienia do Odbioru Robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych,
umozliwiajgc ich odbidr przez wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca
nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajacego odkry¢ elementy lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania Robdt,
a nastepnie przywrdcié na wiasny koszt elementy do stanu poprzedniego.

Odbiory Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy i wpisu do Dziennika
Budowy lub przestania tych dokumentéw e-mailem, nie pdzniej niz w ciggu 3 (stownie: trzy)
dni roboczych od daty zgtoszenia.

Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy wtasciwemu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, ktérych zakres zostat wyszczegdlniony w OPZ
z zatgcznikami oraz Raport rozliczeniowy, o ktérym mowa w ust. 4, dotyczace odbieranego
elementu robét.
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Z kazdego Odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie sporzgdzony stosowny
protokdt lub dokonany wpis w Dzienniku Budowy wedtug uzgodnien Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku niekompletnosci Dokumentacji Projektowej, ktérej to opracowanie zgodnie z OPZ
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, koszt wykonania dokumentacji uzupetniajgcej w catosci
pokryje Wykonawca.

Odbiér czesciowy Robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym Robot
wskazanych ponizej i w OPZ.

Odbioru koncowego Roboét (dalej jako , Koncowy Odbidr Robét”) dokonuje sie po catkowitym
zakonczeniu wszystkich Robét sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia
Kierownika Budowy, potwierdzonego przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego wpisem
do Dziennika Budowy. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzg gotowosé Wykonawcy
do Koricowego Odbioru Robdt po usunieciu wad istotnych stwierdzonych przez Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego w wykonanych Robotach budowlanych zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Przed rozpoczeciem Koricowego Odbioru Robdt, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami OPZ. Koricowy Obidr Robét
jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy powota specjalng komisje i dokona protokolarnego
Koncowego Odbioru Robét. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie 7 (stownie:
piec¢) dni roboczych liczagc od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego
zgtoszenia zakonczenia Robédt i ich gotowosci do odbioru wraz z kompletng dokumentacjg
powykonawczg oraz po potwierdzeniu zakoniczenia Robdt i gotowosci do ich odbioru przez
Inspektoréw nadzoru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych winno nastgpi¢ w ciggu 21 (stownie:
dwadziescia jeden) dni od daty ich rozpoczecia.

W czynnosciach Koricowego Odbioru Robdt winni uczestniczyé przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w 2 (stownie: dwa) egzemplarzach w wersji
papierowej i 2 (stownie: dwa) egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania dokumentacji inwentaryzacyjnej w wersji elektronicznej,
ktora powinna byé nagrana na ptycie CD/DVD lub na nosniku pamieci przeno$nej w formatach:
.dwg (schematy, rzuty, przekroje itp.). Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana
w wersji elektronicznej .pdf (schematy, rzuty, przekroje itp.); .doc (opisy, charakterystyki,
raporty, protokoty, notatki itp.); .tif lub .JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy
itp.). Wrazz Dokumentacja powykonawcza Wykonawca przekaze oprogramowanie
do sterownikéw instalacji automatyki i BMS w formie zapisu cyfrowego (np. plyta CD / DVD,
pamiec przenosna etc.).

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz
to Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢c Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadzg, ze wady w Robotach
nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu faktycznie
poniesionych z tego tytutu kosztéw.

Z Koncowego Odbioru Robdt zostanie sporzadzony protokdét podpisany przez Inspektoréow
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawce (dalej jako , Swiadectwo Przejecia”).
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W razie watpliwosci poczytuje sie, iz terminem wykonania Umowy jest termin zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do Koricowego Odbioru Robdét pod warunkiem, iz w wykonanych
Robotach nie zostang stwierdzone wady istotne.

W razie ujawnienia wad w toku Koricowego Odbioru Robdt zostang one wszystkie dokfadnie
wskazane i opisane w protokole, o ktdrym mowa w ust. 16 powyzej, wraz ze sklasyfikowaniem
ich jako wady istotne lub nieistotne oraz ustaleniem terminu ich usuniecia, o ile bedg nadawac
sie do usuniecia. Odpowiednie zastosowanie znajdzie § 17 ust. 4 Umowy.

Wykonawca zgtosi usuniecie wad, o ktérych mowa w ust. 18 powyzej, a z czynnosci odbioru
usuniecia tych wad zostanie sporzadzony protokét (dalej jako ,,Protokét usuniecia wad”).

Nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci,
Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy przeprowadzi odbiory gwarancyjne.

Na 60 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady okreslonego w § 18
Umowy Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego / rekojmianego majgcego na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady. Odbidr po okresie rekojmi
i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem wykonawcy w formie
protokolarnej (dalej jako , 0dbiér Ostateczny Robot”).

W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi okreslonemu w ust. 19 powyiej
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu, w ramach Wynagrodzenia okreslonego w § 16 Umowy,
dodatkowego 12 miesiecznego okresu gwarancji jakosci. W przedtuzonym okresie gwarancji
odpowiednie zastosowanie bedg miaty postanowienia § 18 Umowy.

Odbidér Ostateczny Robodt jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu Odbioru Ostatecznego Robdt po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy, dotyczacych usuwania wad z wytgczeniem sytuacji wskazanej w § 18 ust. 4 zdania 2
Umowy.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca nieodpfatnie zapewni odpowiedni instruktaz personelu
Zamawiajgcego obstugi przysztych uzytkownikéw lub eksploatatoréw lub administratoréw
w stosunku do wszystkich materiatéw, urzadzen lub instalacji, ktére Wykonawca wbudowat
lub zamontowat w toku Robdét.

§ 16. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg ryczattowo w wysokosci: [...]
zt netto, (stownie: [...] ztotych 00/100), plus VAT w kwocie [...] zt, co daje razem kwote brutto [...]
zt (stownie: [...] ztotych 00/100), dalej jako ,, Wynagrodzenie”.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie przewidywane koszty zwigzane z realizacjy Umowy,
konieczne i niezbedne dla wykonania catosci Przedmiotu Umowy, a wynikajgce z zasad
i wymogow sztuki budowlanej, aktualnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcych przepiséow
prawa, w tym wszystkie koszty niezbedne do wykonania Robdt wymaganej jakosci,
w wymaganym terminie, wtgczajgc w to w szczegdlnosci:
1) koszty bezposrednie, w tym:

a) koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbednych opinii, decyzji,

pozwolen, uzgodnien, warunkéw technicznych, dopuszczen itp.,
b) Dokumentacje Projektowg i dokumentacje powykonawczg,
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c) koszty wszelkiej robocizny do wykonania Robot, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od pfac,

d) koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych do wykonania Robdt, obejmujgce
rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska
robocze lub na miejsca sktadowania na Terenie Budowy,

e) koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania Robot,
obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu Robét,

f) koszty usuwania wad w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci,

koszty ogdlne budowy, w tym:

a) koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikdédw nie zaliczane do ptac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki
od wynagrodzen,

b) wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dane Roboty,

c) koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji
lub zuzycia tych obiektow,

d) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia Terenu Budowy, obejmujace
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie Terenu Budowy, zastepcze zrddta ciepta do ogrzewania
obiektéw i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoncem
i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

e) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania
robét statych lub robdét tymczasowych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania
ciggtosci pracy istniejgcych systemow,

f) koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotdw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

g) koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

h) koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

i) koszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

j) koszty podrdzy stuzbowych personelu Wykonawcy,

k) koszty pomiardow i obstugi geodezyjnej inwestycji,

I) optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terendéw na cele budowy
oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

m) koszty badan, préb, testow i rozruchéw wykonanych zgodnie z wymaganiami OPZ
iUmowy w tym réwniez koszty pracy serwiséw, pracownikow Wykonawcy
lub podwykonawcéw oraz koszty energii,

n) koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

o) koszty obstugi geodezyjnej Robdét oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

p) koszty uporzadkowania Terenu Budowy po wykonaniu Robét,

g) optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,
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r) wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystgpic
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z Umowa oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

s) optaty za media wykorzystywane przez Wykonawce w okresie realizacji Robét do dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego Robdt bez wad i usterek, a w szczegdlnosci:
zuzycie wody, pradu, ciepta oraz odprowadzenie Sciekédw sanitarnych i wéd opadowych,
wywozu i utylizacji odpaddéw i ziemi — rolizcznie zuzytej przez Wykonawce wody i pradu
nastgpi na podstawie wskazan licznikdw dostarczonych i zamontonawych przez niego,

3) ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,

4) ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

5) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem Robét,
odpowiedzialnoscia  materialng i  zobowigzaniami = Wykonawcy  wymienionymi
lub wynikajgcymi z tre$ci Umowy oraz przepiséw dotyczacych projektowania i wykonywania
robdt budowlanych.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia przez zadng ze Stron poza przypadkami wyraznie
przewidzianymi Umowa.
Wynagrodzenie brutto nie bedzie zmieniane w toku realizacji Przedmiotu Umowy i nie bedzie
podlega¢ waloryzacji poza przypadkami przewidzianymi Umowg i obejmuje wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy w szczegdlnosci: przygotowanie
Dokumentacji Projektowej, wykonanie Robdt, usuniecie wad ujawnionych przy odbiorze, a takze
w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci, Swiadczeniem nadzoru autorskiego
i przeniesienie praw autorskich do stworzonych przez Wykonawce dziet. Wynagrodzenie ptatne
jest przy uwzglednieniu potracen wynikajgcych z Umowy.
Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem Robét.
Zaptata catosci Wynagrodzenia nastapi na podstawie Swiadectw Ptatnosci, wystawianych przez
Zamawiajgcego w terminie i na zasadach wskazanych w niniejszej umowie.
Zamawiajacy wystawi Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru czesciowego bez wad istotnych oraz po zatwierdzeniu przez Inspektoréow
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego Raportu Rozliczeniowego stwierdzajgcego stan
zaawansowania prac i robét.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w miesiecznych odstepach czasu przy uwzglednieniu faktycznie
wykonanych i odebranych Robdt. Ptatno$¢ miesieczna stanowi¢ bedzie odpowiednig czesc
Wynagrodzenia odpowiadajgcg rzeczywistemu zakresowi wykonanych, potwierdzonych
w stosownym protokole odbioru czeciowego robét, nieprzekraczajacg jednak kazdorazowo 10%
wartosci Wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. Wynagrodzenie to ptatne bedzie na podstawie
faktur VAT po przygotowaniu przez Wykonawce raportu zawierajgcego informacje o postepie
rzeczowo-finansowym prac i robot zawierajgcego informacje o wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym pracach i robotach oraz po potwierdzeniu wskazanych przez Wykonawce danych
przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego w stosonym protokole odbioru
robot.

Podstawa wystawienia wszystkich faktur VAT sg Swiadectwa Pfatnosci wystawione zgodnie

zust.5i6.
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9. Koncowe Swiadectwo Ptatnosci wystawi Zamawiajacy po:

1) catkowitym zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci Robdt, dokonaniu odbioru koricowego,
podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego potwierdzajacego
usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego i wydaniu
Swiadectwa Przejecia,

2) uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

3) zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Dokumentacji Powykonawczej i wycenionych przez
Wykonawce srodkéw trwatych,

4) podpisaniu przez Zamawiajgcego Koricowego Raportu Rozliczeniowego, ktore ustalac
bedzie koricowe rozliczenie umownego Wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Zaptata faktury VAT przez Zamawiajgcego nastgpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w tresci faktury VAT.

11. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

12. Ostatnia ptatnos$¢ nie bedzie wyzsza niz 10% Wynagrodzenia. Ptatnosé zostanie dokonana przez
Zamawiajgcego po catkowitym zakonczeniu przez Wykonawce Robdt objetych Przedmiotem
Umowy, dokonaniu zawiadomienia o zakorczeniu Robdt, zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci
do Koncowego Odbioru Robdt, dokonaniu Koricowego Odbioru Robét, podpisaniu protokotu
z Koricowego Odbioru Robdt bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad, zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Powykonawczej oraz wycenionych przez Wykonawce Srodkéw
trwatych, przekazaniu oswiadczen wszystkich podwykonawcow Wykonawcy o catkowitym
uregulowaniu w stosunku do nich naleznosci oraz przekazaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie. Ustala ono koncowe rozliczenie umownego Wynagrodzenia Wykonawcy
i stanowi podstawe do zwolnienia zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

13. Zaptata faktur VAT przez Zamawiajgcego nastgpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawecy, wskazany w tresci faktury VAT, w terminie do 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtiowo wystawionej faktury VAT, przy czym kazdorazowo
warunkiem ptatnosci przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy jest koniecznos¢ przedstawienia
przez Wykonawce wyciggdéw bankowych i oswiadczen podwykonawcédw potwierdzajgcych,
ze uregulowat ze wszystkimi zgtoszonymi podwykonawcami cato$¢ naleznego im wymagalnego
wynagrodzenia.

14. Z uwagi na fakt, iz Inwestycja finansowa jest przez Zamawiajacego z rdéinych Zrdodet,
w na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do podziatu Wynagrodzenia
nie tylko z uwaglednieniem ww. wskazanego mechanizmu miesiecznego rozliczania Robdt,
ale réwniez z uwzglednieniem réinych Zrédet finansowania i sporzadzenia ich opisu
rachunkowego lub ksiegowego zgodnie z wymaganiami jednostek udzielajgcych Zamawiajgcemu
dofinansowania na realizacje Inwestycji.

15. Wykonawca w terminie 1 tygodnia od dnia zawarcia Umowy nie pdZniej jednak niz do dnia
przekazania Terenu Budowy przedtozy Zamawiajacemu kosztorys finansowy Inwestycji,
o ktorym mowa w § 8 ust. 2 pkt 5 Umowy, dalej jako ,Kosztorys Inwesycji”. Wykonawca
sporzadzi Kosztorys Inwestycji na podstawie przedmiardw robét stanowigcych zatgcznik nr [...]*2

12 7atgcznik nr C3 Przedmiar robdt w Zadaniu nr 1 do OPZ / zatacznik nr C7 Przedmiar robdt Zadanie nr 2 do OPZ
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17.
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19.

OPZ — w uktadzie tabelarycznym oraz o stopniu szczegétowosci nie mniejszym i nizszym niz
w ww. przedmiarach robét.

Kosztorys Inwesycji bedzie stuzy¢ bedzie do przygotowania raportéw rozliczeniowych
niezbednych do oceny zaawansowania Robét i wydania swiadectw ptatnosci, a takze jako punkt
odniesienia do odpowiedniej wyceny watosci czesci Robodt, z ktérych Zamawiajgcy moze
zrezygnowaé lub zmieni¢ oraz do ustalenia ewentualnego podwyiszenia lub obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy — w obu przypadkach na zasadach i warunkach przewidzianych
Umowa.

Celem umozliwienia dokonania ptatnosci, Wykonawca ma obowigzek zataczenia do kazdej
faktury w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw o ktdrych mowa
wart. 143c ust. 1 Ustawy w realizacji robdt budowlanych, oswiadczen podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz wymagalnego
wynagrodzenia wraz z kopig faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu.
Dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdédw, wobec ktérych nie powstato Zzadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjag o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robot
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajgcych Wykonawce.

Celem umoizliwienia dokonania ostatniej ptatnosci z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy,
Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury w przypadku udziatu podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 Ustawy w realizacji robot
budowlanych, os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajgcych
dokonanie na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
Przedmiotu umowy wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu.
Wykonawca ma réwniez obowigzek zataczenia do faktury zestawienia podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 Ustawy, zawartych z nimi umoéw
oraz ich zmian wraz z zestawieniem faktur i zestawieniem dokonanych pfatnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 17 i 18, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Wstrzymana czesc
naleznego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentéw zaptaty.

§ 17. ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

Okoliczno$¢ zakoniczenia Robdt stwierdza sie w sposdb i na zasadach okreslonych w § 15
Umowy.

Przekazanie do uzytkowania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu nastgpi po wydaniu przez
Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia. Wydanie Swiadectwa Przejecia nastapi nie pdiniej
niz w terminie 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad nieistotnych wskazanych w protokole odbioru
koncowego, jezeli wady te s3 mozliwe do usuniecia, a jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych
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nie stwierdzono wad nieistotnych lub jezeli wad tych nie mozna usungé — od dnia podpisania

protokotu odbioru koricowego.

Warunkiem wydania Swiadectwa Przejecia przez Zamawiajgcego jest:

1) dostarczenie przez Wykonawce protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad nieistotnych

wskazanych w protokole odbioru koricowego, jezeli wady te sg mozliwe do usuniecia,

2) dostarczenie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

3) zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Dokumentacji Powykonawczej,

4) sporzadzenie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu wyceny srodkéw trwatych,

5) dostarczenie przez Wykonawce podpisanej Gwarancji Jakosci sporzadzonej zgodnie

z wzorem zatgczonym do Wzoru Umowy (Czes¢ 11l do SIWZ),

6) uporzadkowanie Terenu Budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia Robdt, jego wadliwego wykonania,

niezgodnego z Umowg lub przeznaczeniem rzeczy, Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru z winy

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazada¢ usuniecia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuniecia wad bedzie termin ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru deklarujgcego, ze wady zostaty usuniete, pod warunkiem
faktycznego usuniecia wad,

2) w przypadku wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgdaé¢ obnizenia
Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstgpi¢ od odbioru
i zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie
Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych w Umowie kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w Umowie oraz zgdania naprawienia
szkody wyniktej z nienalezytego wykonania Umowy na zasadach ogdlnych.

Do czasu usuniecia wad zgtoszonych w protokole z Koricowego Odbioru Robdt Zamawiajacy

moze wstrzymac sie z zaptatg Wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej wartosci tych wadliwych

Robot.

Jesli wad istotnych nie da sie usunac lub jezeli Wykonawca nie zdotfat usungé ich w wyznaczonym

terminie Zamawiajgcy moze wedtug wiasnego wyboru od Umowy odstgpi¢ lub obnizy¢

Wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku przez co Strony rozumieja, iz obnizenie

Wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim wartosé¢ Robot bez wad pozostaje

do wartosci Robdt z wadami lub o wartos¢ wydatkéw koniecznych do usuniecia tychze wad

z Robét.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy usuniecia zgtoszonej wady, nieprzystgpienia Wykonawcy

do usuwania wad lub ich nieusuniecia w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze, na koszt

i ryzyko Wykonawcy, usungé wade witasnym staraniem lub zleci¢ jej usuniecie wykonawcy
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11.

zastepczemu bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego upowaznienia sgdowego
i koniecznosci  wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usuniecie wady
na co Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ poniesione przez
Zamawiajgcego koszty zastepczego usuniecia wad nie pdiniej niz w terminie 14
(stownie: czternascie) dni od otrzymania pisemnego wezwania. Brak zapfaty kosztow
zastepczego usuniecia wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego do potragcenia tej
kwoty z kazdg naleznoscig jaka przystuguje Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio Robdt jako
wadliwych.

Po podpisaniu Protokotu Koncowego Robdét bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Koncowy Odbiér Robdét dokonany bez zastrzezenn nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
do dochodzenia swoich roszczen tytutem wad ujawnionych w pdzniejszym terminie na zasadach
okreslonych Umowa lub na zasadach ogélnych.

§ 18. POSTANOWIENIA O GWARANCII | REKOJMI

Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancje jakosci

bez na zasadach szczegétowo okreslonych w karcie gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 10

do Umowy, dalej jako , Gwarancji jakosci”. Z zastrzezeniem zmian wynikajgcych z Umowy lub

uregulowanych odmiennie w OPZ, na wykonane prace i Roboty budowlane oraz dostarczone,

zainstalowane Ilub wbudowane materiaty, urzadzenia iinstalacje, Wykonawca udziela

Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na [...] (stownie: [...]) miesiecy, chyba, ze na te materiaty,

urzadzenia i instalacje ich producent udzielit diuzszej gwarancji. W takiej sytuacji obowigzuje

okres gwarancji producenta. Termin gwarancji na Roboty biegnie od dnia podpisania przez

Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia.

O wykryciu wady przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji jakosci Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce na pisSmie wzywajac go do usuniecia wad w okreslonym terminie, przy czym

w przypadku nie usuniecia wad w okresie gwarancji przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie, na zasadach wskazanych w § 17 ust. 8 Umowy, wady te usunie

Zamawiajgcy, na ryzyko Wykonawcy oraz obcigzajagc petnymi kosztami ich usuniecia

Wykonawce.

W przypadku wystgpienia jakiekolwiek wady w przedmiocie Umowy, w ramach udzielonej

gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest do:

1) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy i naprawienia wszelkiej wynikajgcej z niej
faktycznie poniesionej szkody przez Zamawiajgcego,

2) zadania wymiany tej rzeczy na nowga, wolng od wad w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu Umowy byta juz jednokrotnie naprawiana.

W razie usuniecia zgtoszonej wady przez Wykonawce odpowiednie zastosowanie znajduje

art. 581 kc.

Brak usuniecia wady w okresie gwarancji w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajacego

do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w § 13 ust. 1 pkt. 7 Umowy.

Wykonawca na wykonane Roboty zapewnienia gwarancje jakosci na warunkach przewidzianych

w Umowie oraz w OPZ.
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Zamawiajgcy ma prawo zgdaé sprawdzenia jakosci zamontowanych, wbudowanych
lub zainstalowanych urzadzen, materiatéw lub instalacji uzytych do wykonania prac i Robdt
objetych Umowag, jak réwniez przedstawienia mu wynikdéw tych badan. Jezeli wymagane
sg instrukcje obstugi i konserwacji do zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych
urzadzen, materiatdw lub instalacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
dostarczyé przedmiotowe instrukcje najpdiniej w dniu przekazania Dokumentacji
Powykonawczej tj. na 7 dni przed zgtoszeniem do odbioru koricowego.

Zamawiajgcy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania gwarancji jakosci wad
ukrytych, ktérych nie mozna byto stwierdzié¢ w trakcie dokonywania Koicowego Odbioru Robdt,
zobowigzany jest do ich zgtoszenia Wykonawcy na pisSmie nie pdzniej niz przed uptywem 45
(stownie: czterdziesci pie¢) dni od ich wykrycia. Brak zgtoszenia w powyzszym terminie powoduje
utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

W razie nieuznania zgtoszonej reklamacji przez Wykonawce zobowigzany jest on do wykazania
przyczyn odmowy usuniecia wad i uzasadnienia swojego stanowiska na pismie niezwtocznie nie
pdzniej jednak niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni.

Jezeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie uznaje zgtoszonej reklamacji, a Strony nie moga
osiggnac¢ porozumienia, Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia przygotowania odpowiedniej
opinii technicznej wykonanej przez niezaleznego rzeczoznawce wybranego przez Zamawiajgcego
z listy biegtych rzeczoznawcéw prowadzonej przez wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego Sad
Okregowy. Koszty tej opinii ponosi Strona przegrywajgca spor reklamacyjny.

Po uptywie 12 miesiecy, 36 miesiecy i [...]"> miesiecy od Swiadectwa Przejecia oraz nie pézniej
nizna 30 dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci Strony
przeprowadzg przeglad gwarancyjny wykonanych Robdt. Jesli w toku przegladu gwarancyjnego
stwierdzone zostang wady, ich usuniecie nastgpi na zasadach okreslonych powyzej. Kazdy
przeglad gwarancyjny odbywa sie z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Z czynnosci przeprowadzonego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza pisemny protokoéf.
Usuniecie zgtoszonej wady czy to w ramach rekojmi czy to w ramach gwarancji kazdorazowo
potwierdza sie pisemnym protokotem.

Odstapienie od Umowy nie wptywa na udzielong przez Wykonawce rekojmie i gwarancje.
W takim przypadku bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z chwilg ztozenia oswiadczenia
o odstgpieniu od Umowy bez wzgledu na to, ktdra ze Stron oswiadczenie to ztozyta.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady ujawnione w Robotach Ilub w zamontowanych, wbudowanych
lub zainstalowanych urzadzeniach, materiatach lub instalacjach, przy czym Strony postanawiaja,
iz odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za te wady zostaje udzielona na okres 5 lat liczonych
od wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Zamawiajgcy ma prawo wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady réwniez po uptywie
jej okresu o ile wada zostata ujawniona w okresie rekojmi za wady.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie w kazdym
czasie w trakcie obowigzywania okresu udzielonej rekojmi i gwarancji, a Wykonawca
zobowigzany jest do nieodpfatnego niezwtocznego usuniecia zgtoszonych mu wad w tym

13

o ile Wykonawca zaoferuje diuiszy okres gwarancji jakosci niz 3 lata, zostanie wdwczas wstawiona

odpowiednia liczba miesiecy stanowigca odpowiednik zaoferowanych w Formularzy ofertowym liczby lat
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rowniez polegajgcego na naprawie lub na wymianie wadliwego elementu na nowy wolny
od wad, jak rdwniez na usunieciu wszelkich szkdéd bedgcych normalnym nastepstwem tych wad.
Zamawiajgcy w razie stwierdzenia wad moze wedtug wiasnego wyboru zazgdaé¢ od Wykonawcy
usuniecia tych wad na podstawie udzielonej rekojmi badz gwarancji.
Zamawiajgcy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania rekojmi wad ukrytych,
ktédrych nie mozna byto stwierdzi¢c w trakcie dokonywania Koncowego Odbioru Robdt,
zobowigzany jest do ich zgtoszenia Wykonawcy na piSmie nie pdzniej niz przed uptywem
60 (stownie: szes¢dziesigt) dni od ich wykrycia. Brak zgtoszenia w powyzszym terminie powoduje
utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu rekojmi.
Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuwania zgtoszonych wad niezwtocznie
po otrzymaniu zgtoszenia i usungé je niezwtocznie nie pdzniej jednak niz:
1) wterminie 14 (stownie: czternasci) dni w przypadku wady nieistotnej lub w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Wykonawcy
i inne obiektywne okolicznos$ci moggce mie¢ wptyw na termin usuniecia zgtoszonych wad,
2) w terminie 7 dni (stownie: siedem) dni w przypadku wady istotnej.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie rekojmi
W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, wady te usunie Zamawiajgcy na zasadach
wskazanych w § 17 ust. 8 Umowy, obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce
lub odpowiednie zastosowanie znajdzie postanowienie § 17 ust. 4 wedtug wyboru
Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia wad bezposrednio zagrazajgcych zdrowiu lub zyciu lub mieniu,
Zamawiajgcy w ramach udzielonej gwarancji jakosci jest uprawniony, bez zachowania procedury
okreslonej w niniejszym paragrafie, do niezwitocznego usuniecia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie pokryé¢ koszty usuniecia danej wady w terminie 4 dni
od dnia przedstawienia faktury lub innego dokumentu ksiegowego wskazujgcego na wysokosé
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow.

§ 19. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych

w obowigzujgcych na dzien odstgpienia przepisach prawa.

Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy wynikajgcych z przepisow Kodeksu

cywilnego, Zamawiajacy jest uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy — bez

koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu — w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie przedtozy dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 5 Umowy,
we wskazanym tam terminie,

2) Wykonawca nie rozpoczyna Robdt w terminie okreslonym w § 14 ust. 1 Umowy i opdznia
sie zrozpoczeciem Robdt lub w toku Robdt opdinia sie z wykonaniem poszczegdlnych
etapéw wskazanych w § 14 ust. 3 Umowy o co najmniej 21 (stownie: dwadziescia jeden)
dni,

3) Wykonawca przerywa wykonywanie Robdt, a taczny czas przerw przekracza 30 (stownie:
trzydziesci) dni,

4) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Robét w stosunku do Harmonogramu
co najmniej 30 (stownie: trzydziesci) dni,

5) zostanie zgtoszony wobec Wykonawcy wniosek o ogtoszenie upadtosci lub o otwarcie
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restrukturyzacji,

6) zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

7)  Wykonawca dopuscit sie istotnych odstepstw od warunkéw technicznych realizacji Robét

bez uzgodnien z Zamawiajacym,

8) Wykonawca dopuscit innego razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien Umowy

lub obowigzujacych przepiséw prawa.

Zamawiajgcy w terminie 60 dni od zawarcia Umowy moze odstgpi¢ od niej w razie rezygnacji

z realizacji Zamdwienia lub w razie utraty zrédet wspétfinansowania.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w razie, gdy Zamawiajacy opdznia sie z zaptata

za co najmniej dwie ptatnosci nastepujace po sobie za odebrane bez zastrzezen czesciowe

Roboty lubich elementy o co najmniej o 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni w stosunku

do kazdej z tych faktur.

Odstgpienie moze zosta¢ ztozone na zasadach wskazanych w ust. 2 i 3 powyzej nie pdziniej

niz w terminie 14 dni od dnia, gdy uprawniona Strona dowiedziata sie o stosownej okolicznosci,

nie pdzniej jednak niz wterminie do dnia podpisania Protokotu Korncowego Robét
bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad.

Odstgpienie od Umowy winno by¢ ztozone na piSmie i winno zawiera¢ pisemne uzasadnienie

oraz winno by¢ doreczone drugiej Stronie przesytkg polecong za pokwitowaniem lub osobiscie

do siedziby drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru.

Strony postanawiajg o stosowaniu nastepujacej procedury oraz wprowadzajg w ramach

przedmiotowych procedur nizej okreslone obowigzki zwigzane z odstgpieniem od Umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy wszystkie elementy Przedmiotu Umowy wykonane do czasu
odstgpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony odpowiedzialnej
za przyczyny odstagpienia,

2) Zamawiajgcy dokona protokolarnego odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy
(w szczegdlnosci odbioru Robét),

3) W terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi nieodptatnie szczegdétowy protokdt inwentaryzacji Robdt
w toku, wedtug stanu na dziern dokonanego odstgpienia od Umowy; w protokole tym Strony
przedtoza réwniez zestawienie swoich roszczen,

4) jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
sporzadzi nieodpfatnie wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robdt nie objetych Umowa,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane do dnia odstgpienia od Umowy czesci
Przedmiotu Umowy, w tym opracowang Dokumentacje Projektowg, wykonane Roboty,
certyfikaty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja Umowy,

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 (stownie: czternascie) dni uporzadkuje
Teren Budowy i usunie z niego swdj sprzet oraz zaplecze budowy.

W razie braku wspodtdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokotu inwentaryzacji,

o ktorym mowa w ust. 6 pkt. 3, lub odmowy w jego sporzgdzeniu, Zamawiajgcy uprawniony jest

po uprzednim pisemnym wezwaniu, do jednostronnego sporzadzenia protokotu inwentaryzacji.

Protokot taki uwazany bedzie za sporzadzony przy udziale i za akceptacja Wykonawcy

bez mozliwosci kwestionowania tego protokotu przez Wykonawce.

W przypadku, gdy od Umowy odstgpit Zamawiajacy z przyczyn lezgcych po jego stronie,
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Wykonawecy przystuguje wynagrodzenie wytgcznie za wykonane etapy i elementy Robdt wedtug
stanu na dzien odstgpienia od Umowy w zakresie ustalonym w protokole inwentaryzacji,
o ktéorym mowa w ust. 6 pkt. 3.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy przystuguje
Wykonawcy wynagrodzenie wytgcznie za te etapy i elementy Robét, ktdre zostaty odebrane
przed dniem odstgpienia na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych, i to tylko w takim
zakresie, w jakim Zamawiajgcy te prace zatrzymuje. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulega
odpowiedniemu pomniejszeniu o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne i odszkodowania.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajagcy wystawi pisemne potwierdzenie
obejmujgce wartos¢ wykonanej, a niezaptaconej dotychczas dokumentacji projektowej
oraz wartosci wykonanych robdt oraz zakupionych materiatdw i urzadzen nienadajgcych
sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury, zzastrzezeniem nastepnego zdania. Wskazane w zdaniu pierwszym
potwierdzenie stanowi podstawe rozliczen z Wykonawca.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie
od Umowy, chyba, ze odstgpienie od Umowy nastgpito z winy drugiej stro.

§ 20. ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy moze nastepowad wytgcznie w granicach
okreslonych w Ustawie i na zasadach okreslonych ponizej.

Kazda zmiana Umowy musi by¢ dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, z wytaczeniem: zmiany przedstawiciela Zamawiajgcego lub jego danych
lub danych adresowych lub zmiana numerdw telefondw, zmiana danych Stron, w tym zmiana
siedziby, adresu, nazwy lub adresu do korespondencji, zmiana Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

Poza przypadkami przewidzianymi Ustawg Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian
postanowien Umowy w stosunku do tresci formularza oferty, na podstawie ktérego dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem wskazanych warunkdéw ich wprowadzenia:

1) Zmiana Terminu Wykonania (w rozumieniu terminu zakonczenia Inwestycji):

a) zmiany spowodowane warunkami gruntu: geologicznymi, wodnymi terenowymi, i innymi

w szczegoblnosci:

— istotnie odmienne od przyjetych w dokumentacji koncepcyjnej Zamawiajacego warunki
terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéow
infrastrukturalnych,

— niewypaly i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem;

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

w szczegoblnosci:

— wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

— wprowadzenia zmian w Dokumentacji Zamawiajgcego na zgdanie Zamawiajgcego,

c) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:
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— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, stanowisk itp. bez winy
Wykonawcy,

— wydanie postanowienia o wstrzymaniu robdt budowlanych z przyczyn innych
niz zawinione przez Wykonawce w przypadku, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4
Prawa budowlanego,

— koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktoérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w punktach
a) — c) termin koncowy realizacji Zamdéwienia moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania robdt w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ rzeczywisty
wptyw tych okolicznosci na brak mozliwosci lub znaczne utrudnienia w wykonywaniu robot
w sposob nalezyty. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie na zasadach opisanych
w Umowie. Zmiana terminu koricowego realizacji Zamowienia nie bedzie skutkowaé zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Zmiany technologiczne _mogace  skutkowaé¢ zmiang wynagrodzenia Wykonawcy

w szczegodlnosci:

a) pojawienie sie na rynku czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji niz opisane
w SIWZ, pozwalajacych na zmniejszenie kosztdw realizacji inwestycji - Budynku
lub kosztéw eksploatacji wykonanego Budynku lub kosztow zagospodarowania terenu
i infrastruktury technicznej4,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji Budynku lub ich kosztéow, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
Budynku,

c) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie pozycji cenowych wskazanych
w Kosztorysie, a w razie ich braku - cen czynnikéw produkcji przyjetych z zeszytéw BISTYP
(jako ,Srednie” dla wojewddztwa wielkopolskiego) za okres ich wbudowania. Podstawg
do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg wéwczas Katalogi Naktadow Rzeczowych — (KNR-y).
W przypadku braku odpowiednich pozycji — Katalog Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR-y),
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru

i Zamawiajgcego.

3) Pozostate zmiany:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Umowy z SIWZ,

b) warunki atmosferyczne lub pogodowe uniemozliwiajgce Wykonawcy prawidiowe
i terminowe wykonanie Umowy (ponadnormatywne opady atmosferyczne, temperatura
powietrza ponizej -5°C),

14 zmiana Umowy w zakresie kosztéw eksploatacji wykonanego Budynku lub kosztéw zagospodarowania terenu
i infrastruktury technicznej mozliwa jest wytacznie w Zadaniu nr 1 (tylko w tym Zadaniu realizowane jest
zagospodarowanie terenu i infrastruktura techniczna dla obu Zadan)
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c) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci robdt; w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, przy czym Zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktére Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi z  Umowy planowanymi
Swiadczeniami, wedtug Umowy,

d) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;
w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji lub usuniecie powstatej juz kolizji,

e) konieczno$¢ przedtuzenia terminu koncowego realizacji Zaméwienia w przypadku
zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Stron, ktérych nie mozna byto przewidziec
w chwili zawierania Umowy, zwtaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robét
dodatkowych, ktére majg bezposredni wptyw na Termin Wykonania,

f) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane zmiang stawki VAT (tyko w razie
zawarcia umowy na okres dtuzszy niz 12 miesiecy),

g) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zwiekszenia minimalnego wynagrodzenia
za prace albo zwiekszenia minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tyko w razie zawarcia umowy na okres
dtuzszy niz 12 miesiecy),

h) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne (tyko w razie
zawarcia umowy na okres dtuzszy niz 12 miesiecy).

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) lit. g—h), bedg wprowadzone na warunkach i zasadach
okreslonych w ust. 4-17 tylko i wytgcznie, jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce, co Wykonawca zobowiazany jest wykazac.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktorej mowa w ust. 3 pkt 3 lit. f), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy,
do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 lit. f), warto$¢ wynagrodzenia netto
nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczcona na podstawie nowych
przepiséw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 3 lit. g) lub h), bedzie obejmowac wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 lit. g), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci  wynagrodzen  pracownikdw  wykonujgcych prace lub $wiadczgcych  ustugi
do wysokosci  aktualnie  obowigzujgcego  minimalnego  wynagrodzenia za  prace,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
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wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wyltgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 lit. h), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptaty
wynagrodzenia pracownikdw  wykonujgcych  prace lub sSwiadczacych  ustugi. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych prace lub $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt 3 lit. f) - h), kazda ze
Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegélnosci
szczegbtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdZ nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3 lit. g) lub h), jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane zrealizacjg przedmiotu Umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 lit. g), lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
wykonujacych prace lub Swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych
do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 lit. h).
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 lit. h), jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2.
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
whniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 10. W takim przypadku przepisy ust. 11 - 13 stosuje sie odpowiednio.
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Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic

zgode z poszanowaniem procedur przyjetych w Umowie. Wszystkie powyzsze postanowienia

nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez Zamawiajgcego.

Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych w Umowie.

W przypadku opisanym w ust. 3 pkt 3 lit. c) Wykonawca winien zawrze¢ stosowne porozumienie

regulujgce zasady rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji cze$ci Zamdwienia. Porozumienie

uwzgledniaé¢ bedzie stuszne interesy obu Stron Umowy i bez pokrzywdzenia zadnej z nich.

Porozumienie to przyjmie forme aneksu do umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

ktéry powinien zostaé¢ zawarty w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez Zamawiajgcego

stosownego oswiadczenia w tym zakresie.

W razie braku odpowiedniej w tych okolicznosciach wspoétpracy ze strony Wykonawcy

uniemozliwiajacej lub utrudniajgcej zawarcie aneksu, o ktérym mowa w ust. 16 zdanie trzecie,

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy tylko co do tej czesci Zamdwienia. Oswiadczenie

o odstgpieniu Zamawiajacy ztozy w terminie 14 dni od dnia, w ktérym uptynat termin

na zawarcie aneksu, o ktérym mowa w ust. 16, nie pdznej jednak niz do dnia podpisania

Protokotu Koricowego Robét bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad.

Nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1e Ustawy w szczegdlnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng ~ Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osdéb wskazanych do wykonywania Umowy
lub kontaktow miedzy jej stronami,

3) udzielenie zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy.

Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynnikédw cenotwérczych

dla materiatéw, urzadzen, energii i paliw, uzytych do realizacji Kontraktu.

Zmiana wprowadzana jest aneksem do Umowy. Zadna wprowadzana aneksem zmiana nie moze

naruszac Ustawy.

Dla kazdej zmiany opisanej powyzej i dla kazdego nowego zamdwienia, o ktérym mowa w art. 67

ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu swdj projekt aneksu lub projekt

nowej umowy dla nowego zamdwienia. Projekt aneksu lub projekt nowej umowy musza

zawierad opis przedmiotu zaméwienia oparty o protokot koniecznosci i zgodny z obowigzujgcymi

przepisami w tym z Ustawg oraz wynagrodzenie uzgodnione w protokole z negocjacji.

Projekt aneksu lub projekt umowy w sprawie zamdwienia publicznego, o ktérym mowa w art. 67

ust. 1 pkt. 6 lub 7 Ustawy, po pozytywnej weryfikacji zostanie przyjety przez Zamawiajgcego na

podstawie ustalonego w protokole koniecznosci lub w protokole z negocjacji zakresu zamiany

lub zakresu nowego zamdwienia oraz uzgodnionej ceny.

Wszelkie zmiany wprowadzone beda wytacznie w zakresie, jaki dopuszcza SIWZ, Umowa

oraz Ustawa.

Zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci zgodnie z Ustawg Zamawiajgcy, poza innymi przypadkami

okreslonymi w Umowie, dopuszcza zmiany dotyczace zakresu robét, wynagrodzenia lub terminu

koncowego realizacji Zamoéwienia w nastepujgcych przypadkach:

1) wystgpienia istotnych zmian stanu prawnego,

2) wystgpienia dekoniunktury na krajowym wewnetrznym rynku budowlanym skutkujgcym
nieprzewidziang, gwattowang Ilub znaczng zmiang cen ustug Iub towarow
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(przez co poczytuje sie w razie watpliwosci zmiane cen ustug lub towaréw o co najmniej 5%
wartosci w stosunku do cen wskazanych w Kosztorysie Inwestycji,
3) powszechnej niedostepnosci surowcdéw uniemozliwiajacej realizacje Inwestycji,
4) koniecznosci wykonania robot lub prac dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych
na realizacje przedmiotu Zamowienia.
Postanowienie ppkt 4 powyzej moze znalezé zastosowanie wytgcznie do cen ustug lub towardw,
ktdre nie zostaly jeszcze przez Wykonawce wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego
(przez co rozumie sie, iz zmiana ma mieé skutek wytgcznie na przysztosc).
W takiej sytuacji, Zamawiajgcy i Wykonawca, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych
intereséw, zasady réwnosci stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodny
zamiar wykonania przedmiotu Umowy w trybie iw sposdb w niej przewidziany i zgodnie
z Ustawa, okresdlg w niezbednym zakresie wptyw powyziszych okolicznosci na dotychczasowe
prawa i obowigzki oraz sporzgdzg odpowiedni aneks. Zmiana Umowy w tym zakresie moze
nastgpi¢ nawet po odbiorze koricowym Robdét o ile Wykonawca do dnia podpisania tego
protokotu ztozy do Zamawiajgcego stosowny wniosek na pismie.
Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwos¢ zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych
w rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Inwestycji badz zwiekszajgcych
uzyteczno$¢ Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiajgcy i Wykonawca wprowadzg
do Umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie badz
wskazujgce nowe dane wynikajagce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac
sie poszanowaniem wzajemnych interesdw, zasadg rdownosci stron oraz ekwiwalentnosci
Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy
Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkéw
wynikajgcych z Ustawy, w tym w szczegdlnosci art. 140 ust. 3 i art. 144 Ustawy.

§ 21. WSKAZNIK EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

W ramach udzielanej rekojmi za wady Robdt Wykonawca zapewnia, ze w okresie 15 lat
maksymalny wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania naenergie koricowg
dla Budynku dla ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dot. metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkéw wyniesie nie wiecej niz [..]** dalej jako ,Wskaznik efektywnosci
energetycznej”.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ztozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zawiadomienia
o zakonczeniu Robét i gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentacjg powykonawczg w tym
zakresie oraz jej uprzednim zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego, zostanie zlecone przez
Zamawiajgcego sporzadzenie Swiadectwa charakterystyki energetycznej Budynku, dalej jako
,Swiadectwo charakterystyki energetycznej”.

15 odpowiednio dla Zadania 1 - 33,71 (kWh/(m?rok), a dla Zadanie 2 — 26,33 (kWh/(m?*rok)
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Zlecenie sporzadzenia Swiadectwa charakterystyki energetycznej zostanie udzielone osobie
legitymujacej sie odpowiednimi uprawenianiami i kwalifikacjami wybranej wspdlnie przez
Zamawiajgcego i Wykonawce sposrdod o0séb ujawnionych w wykazie oséb uprawnionych
do sporzadzania swiadectwa charakterystyki energetycznej w ramach Centralnego rejestru
charakterystyki energetycznej budynkoéw (https://rejestrcheb.miir.gov.pl/).

W przypadku osiggniecia wyiszego niz wskazany w ust. 1 wskaZnika potwierdzonego

w wykonanym Swiadectwie charakterystyki energetycznej uznaje sie to za wade istotng Robét

o ile Wskaznik efektywnosci energetycznej zostat przekroczony o wiecej niz 10% w stosunku

do wartosci podanej w ust. 1, a w razie nie przekroczenia Wskaznika o 10% - uznawac sie bedzie

to za wade nieistotna.

W przypadku wady, o ktérej mowa w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest podja¢ niezwtoczne

dziatania zmierzajgce do trwatego usuniecia tej wady w taki sposéb by osiggna¢ wskaznik

efektywnosci energetycznej o wartosci podanej w ust. 1.

W okresie gdy wskaznik efektywnosci energetycznej bedzie wyziszy niz wskazany w ust. 1

Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé uprawnienie do naliczenia Wykonawcy i Zzgdania zaptaty

nastgpujgcych kar umownych:

1) gdy wskaznik efektywnosci energetycznej zostat przekroczony o wiecej niz 10% w stosunku
do wartosci podanej w ust. 1 — kara umowna wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy rozpoczety
tydzien tego stanu,

2) gdy wskainik efektywnosci energetycznej zostat przekroczony o nie wiecej niz 10%
w stosunku do wartos$ci podanej w ust. 1 - kara umowna wysokosci 500,00 za kazdy
rozpoczety tydzien tego stanu.

Wykonawca zawiadomi na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wady, o ktérej mowa w ust. 4,

i przedstawi szczegdtowo sposdb usuniecia wady przez Wykonawce.

Zamawiajacy ponownie zleci sporzadzenie Swiadectwa charakterystyki energetycznej Budynku

tej samej osobie, ktdra przygotowata pierwsze Swiadectwo charakterystyki energetycznej.

Koszty tego zlecenia w catosci ponosi Wykonawca.

Jezeli sporzadzone ponownie Swiadectwo charakterystyki energetycznej potwierdzi osiggniecie

Wskaznika efektywnosci energetycznej, to Zamawiajgcy uzna, ze wada zostata usunieta i dokona

odbioru usuniecia wady.

Jezeli sporzadzone ponownie Swiadectwo charakterystyki energetycznej nie potwierdzi

osiagniecia Wskaznika efektywnosci energetycznej, to:

1) gdy wskaznik efektywnosci energetycznej zostat przekroczony o nie wiecej niz 10%
w stosunku do wartosci podanej w ust. 1 — zastosowanie znajdg postanowienia ust. 4
i nastepne,

2) gdy wskaznik efektywnosci energetycznej zostat przekroczony o wiecej niz 10% w stosunku
do wartosci podanej w ust. 1 — Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecie wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy witasnym staraniem Zamawiajgcego lub zlecenie jej usuniecia
wykonawcy zastepczemu bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego
upowaznienia sgdowego czy uzyskiwania zgody Wykonawcy oraz koniecznosci wyznaczenia
Wykonawcy dodatkowego terminu na usuniecie wady, na co Wykonawca wyraza zgode
oraz do obcigzenia Wykonawcy faktycznymi wyzszymi kosztami rocznego zapotrzebowania
energii wyliczonymi na zasadach okreslonym w ust. 12 — 17.
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16.

17.

18.

19.

Wskaznik efektywnosci energetycznej winien by¢ zapewniony przez kolejnych 15 lat od jego
osiggniecia.

Poczawszy od roku nastepujacego po roku, w ktérym wydano Swiadectwo Przejecia, na koniec
kazdego roku kalendarzowego Zamawiajacy bedzie dokonywacé weryfikacji efektywnosci
energetycznej Budynku celem potwierdzenia spetniania przez Budynek Wskaznika efektywnosci
energetycznej, dalej jako ,,Weryfikacji energetycznej”.

Weryfikacja energetyczna Budynku bedzie dokonywana przez Komisje powotywang przez
Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy powota specjalng komisje i dokona
protokolarnej weryfikacji energetycznej budynku. W sktad komisji wchodzit bedzie kazdorazowo
audytor, uprawniony do sporzadzenia audytu energetycznego i wpisany na liste Zrzeszenia
audytorow energetycznych https://rejestrcheb.miir.gov.pl/rejestr-uprawnionych). Wyboru

audytora dokona Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcgy. Rozpoczecie czynnosci nastapi
w miesigcu lutym lub marcu roku kalendarzowego nastepujacego po roku ktérego ma dotyczy¢
Weryfikacja energetyczna. Zakonczenie Weryfikacji energetycznej budynku winno nastgpic
w ciggu 21 dni od daty ich rozpoczecia.

Wynagrodzenie audytora zostanie uiszczone przez Wykonawce, jezeli wyniku audytu wykaze,
ze Budynek nie spetnia Wskaznika efektywnosci energetyczne;j.

W przypadku nieuzyskania Wskaznika efektywnosci energetycznej Budynku w toku Weryfikacji
energetycznej, Wykonawca zobowigzny jest do zaptaty a Zamawiajacy uprawniony jest
do zadania od Wykonawcy zaptaty kwoty stanowigcej rdznice pomiedzy kosztami rocznego
zapotrzebowania naenergie koncowag dla Budynku dla ogrzewania, wentylacji
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chiodzenia, akosztami rocznego
zapotrzebowania naenergie korcowg dla Budynku dla ogrzewania, wentylacji
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia wyliczconego dla Wskaznika
efektywnosci energetycznej wskazanego w ust. 1.

Koszty rocznego zapotrzebowania energii pierwotnej do celéw ogrzewania i wentylacji
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej i chfodzenia przez Budynek zostang wyliczone
z uwzglednieniem faktur wystawionych przez dostawcoéw energii cieplnej i elektrycznej
dla Budynku w okresie ostatnich 12 miesiecy przed Weryfikacjg energetyczna.

Kwota wyliczona w sposdb wskazany w ust. 15, a dotyczgca ostatniego roku obowigzywania
rekojmi za wady, zostanie pomnozona przez 15 (deklarowany okres uzytkowania Budynku).
Kwota ta ptatna bedzie jednorazowo.

Wykonawca zapfaci kwote o ktérej mowa w ust. 17 w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty od Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy usuniecie wady istotnej, o ktdrej mowa w ust. 4 powyzej, wiasnym staraniem
Zamawiajgcego lub zlecenie jej usuniecia wykonawcy zastepczemu spowoduje przekroczenie
terminu przewidzianego w Umowie o dofinansowanie, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu
kwote utraconego dofinansowania i kwote wynikajaca z natozonych na Zamawiajacego kar oraz
odsetek karno-skarbowych, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zwrotu niniejszych
kwot.

§ 22. PRAWA AUTORSKIE

Jesli w toku wykonywania Umowy przez Wykonawce w zakresie przygotowania Dokumentac;ji
Projektowej i innych dokumentéw, oktérej mowa w § 2 Umowy, powstang utwory
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w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych
(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 666, ze zm.), stanowig one wtasnos¢ Zamawiajgcego (dalej jako
,Utwér”).

Wraz z wydaniem i z przekazaniem Zamawiajgcemu kazdego z Utwordw lub jego czesci

w szczegdlnosci projektéw, opracowan, rozwigzan lub ich elementéw, Wykonawca bez sktadania

dodatkowego oswiadczenia woli w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiajgcego

niezaleznie od wszelkich innych okolicznosci, w tym takie w przypadku rozwigzania
lub odstgpienia od Umowy, cato$¢ autorskich praw majgtkowych do utworéw w tym

w szczegblnosci objete nastepujacymi polami eksploatacji: prawo do wykonania Robot,

zgodnie z wykonanymi przez Wykonawce projektami, opracowaniami i rozwigzaniami,

oraz do utrwalenia, zwielokrotnienia projektéw, opracowan, rozwigzan dowolng technikg,
do wprowadzenia ich do obrotu, wprowadzenia do pamieci komputera. Zchwilg ta,

Zamawiajgcy nabywa wytgczne prawo do rozporzadzania i korzystania z Utworu na wszelkich

terytoriach i na wszelkich znanych Stronom na dzien przeniesienia polach eksploatacji

w szczegdlnosci do:

1) utrwalania Utworéw, w tym utrwalania na materialnych nosnikach informatycznych
(m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD, tasmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne),

2) zwielokrotniania Utworéw okreslong technikg, w tym zwielokrotniania technika drukarska,
reprograficzng oraz cyfrowa,

3) wprowadzania Utwordw do obrotu,

4) wprowadzania Utworéw do pamieci komputera,

5) wykorzystania Utwordéw w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych w taki sposéb,
aby kazdy mégt mie¢ do niego nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utworow,

7) nadawania Utworu z wykorzystaniem tasm magnetycznych i no$nikdw magnetooptycznych,

8) tworzenia i rozpowszechniania Utworéw zaleznych,

9) prawo wykorzystania Utworu w celu promocji i reklamy,

10) modyfikowania Utwordw, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerébek, zmian
i adaptacji catosci Utworu oraz ich pojedynczych fragmentéw,

11) prawo dostosowania funkcjonalnosci Utworéw do wtasnych wymagan Zamawiajacego,

12) prawo wykorzystania Utwordw w réznych formatach, w tym w postaci drukowanej
w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wigczania Utwordw (lub ich fragmentéw) do
innych utworoéw i tworzenia opracowan (abstraktow),

13) wykonywanie wobec Utworéw praw zaleznych oraz udzielanie zezwolen na korzystanie
i rozporzadzanie utworami zaleznymi,

14) nadawania Utwordw za pomocy wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez
stacje naziemng (réwniez w sieci kablowej lub telewizji kodowanej),

15) swobodnego uzywania i korzystania z Utwordéw oraz ich pojedynczych elementéw
w zakresie promocji i reklamy.

Wykonawca oswiadcza ponadto, iz:

1) w dacie przekazania Utworéw Zamawiajgcemu, przystugiwaty Wykonawcy niczym nie
ograniczone majgtkowe prawa autorskie oraz prawo witasnosci przekazanych Zamawiajacemu
egzemplarzy Utwordw, a wszelkie wymagalne roszczenia pieniezne oséb trzecich w zwigzku
z przekazaniem Utwordw byty w catosci zaspokojone,
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2) Utwory nie byly, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, udostepniane publicznie ani w inny
sposéb rozpowszechniane przed datg przekazania ich Zamawiajgcemu.
Wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu kazdego z Utwordw lub jego czesci — w szczegdlnosci catej
Dokumentacji Projektowej oraz catej dokumentacji zwigzanej z Inwestycjg, w tym takze
w przypadku rozwigzania Umowy, odstgpienia od Umowy lub jej wygasniecia bez wzgledu na
przyczyny w trakcie jej trwania niezaleznie od podstaw i przyczyn, Wykonawca, bez sktadania
dodatkowego oswiadczenia woli przenosi na Zamawiajgcego, niezaleznie od wszelkich innych
okolicznosci, wszelkie autorskie prawa majatkowe.
Wykonawca z chwilg przeniesienia (wydania do dyspozycji Zamawiajgcego) przenosi rowniez
na Zamawiajacego prawo do wykonywania praw zaleznych do Utwordw. Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego takze wtasnosé egzemplarzy, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej.
Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu rowniez na dokonywanie, bez koniecznosci uzyskania
dalszej zgody Wykonawcy, wszelkich zmian w Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem,
ze zmiany te dokonywane bedg na zlecenia Zamawiajgcego, przez osoby posiadajgce prawem
wymagane kwalifikacje — w przypadku, gdy obowigzek taki wynika z przepisdw prawa. Powyzsze
przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje w stanie wolnym od obcigzen i praw osdb
trzecich i obejmuje takie wszelkie pdziniejsze zmiany w projektach, opracowaniach
lub rozwigzaniach, dokonywane przez Wykonawce.
Wynagrodzenie okreslone w § 16 ust. 1 Umowy obejmuje takze wynagrodzenie za przeniesienie
autorskich praw majatkowych Utwordw, korzystanie z praw autorskich (korzystanie
z przedmiotu Umowy, w tym na wskazanych w ust. 2 niniejszego § polach eksploatacji)
i wykonywanie autorskich praw zaleznych. Przeniesienie witasnosci egzemplarza Utworu
powoduje przejscie autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do Utworu.

§ 23. ZACHOWANIE TAJEMNICY

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zwigzanych
z wykonywaniem Umowy oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczgcych
realizacji Umowy z zastrzezeniem, iz nie dotyczy to sytuacji gdy ujawnienie tego rodzaju
informacji przez Wykonawce dotyczy informacji koniecznych dla wykonania Umowy
lub nastepuje w wykonaniu obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym wobec wiasciwych
organdw w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedsiewziecia wszelkich dziatan majacych na celu unikniecie
naruszenia zakazu ujawnienia informacji, o jakich mowa w niniejszym paragrafie przez osoby,
ktore w zwigzku z wykonywaniem swych obowigzkédw zwigzanych z realizacjsg Umowy beda
miaty z woli Wykonawcy do nich dostep.

Naruszenie przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie uprawnia
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawce karg umowng w wysokosci 0,5% wartosci
Wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek.

§ 24. WSPOLFINANSOWANIE PRZEDMIOTU UMOWY?*¢

Wykonawca oswiadcza, iz znany jest mu fakt, iz przedmiot niniejszej umowy jest
wspotfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkow Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

16 dotyczy wytacznie Budynku Szkoty WSCEIT w Zadaniu nr 1
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Wykonawca zobowiqzuje sie do stosowania wymogow zwigzanych z dofinansowaniem, o ktorym
mowa w ustepie 1, w ramach realizacji niniejszej umowy w tym sporzgdzania w odpowiedniej
formie dokumentdéw, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w “Wytycznych oznakowania
przedsiewzie¢ dofinanowanych ze $rodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu” (strona publikacji https://www.wfosgw.poznan.pl/wp-
content/uploads/2019/06/10.06. Wytyczne-oznakowania-AKTUALIZACIA-2019.pdf) oraz wedtug
wskazan Zamawiajgcego. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia Zamawiajgcy

moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych) za kazde z naruszen z osobna.

Na zqdanie instytucji zarzqdzajgcej Wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje
rachunki i zapisy dotyczgce wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez
audytorow wyznaczonych przez instytucje finansujgcqg.

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania wszystkich dokumentow zwigzanych
z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegdlnosci kopii oferty przetargowej, oryginatu Umowy
zaneksami, oryginatow umdw z aneksami zawartymi z podwykonawcami, wszelkich
dokumentow finansowo-ksiegowych, do dnia 31 grudnia 2027 roku, lecz nie krécej niz 5 lat
od dnia przekazania na rzecz Wykonawcy ostatniej ptatnosci z tytutu wykonania Umowy.

§ 25. POSTANOWIENIA KONCOWE

Jezykiem umowy jest jezyk polski. Wszelkie postanowienia Umowy bedg interpretowane
na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Strony Umowy zobowigzujg sie pisemnie wzajemnie informowac¢ o kazdej zmianie nazwy,
adresu, nr telefonu i adresu e-mail, przy czym zmiana niniejsza nie stanowi zmiany Umowy.
Jezeli Strona Umowy zmienita siedzibe (adres korespondencyjny, adres e-mail) i nie zawiadomita
o tym drugiej Strony, przyjmuje sie, ze druga Strona dopetnita obowigzku zawiadomienia,
gdy pismo (w szczegdlnosci faktura VAT za Roboty) zostato wystane pod ostatni adres Strony
Umowy.

W przypadku gdy Umowa zastrzega dla dokonania czynnosci forme pisemng, nieodebranie
pisma przez Strone, do ktérej jest ono kierowane w terminie jednorazowo awizowanym przez
poczte, lub odmowa odebrania pisma przestanego przesytka kurierskg, uznaje sie za pismo
skutecznie doreczone tej Stronie.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego, biezacego informowania sie o wszelkich sprawach
majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na realizacje Umowy.

Spory powstate na tle Umowy bedzie rozstrzyga¢ sad powszechny wtasciwy ze wzgledu
na siedzibe Zamawiajgcego.

Jezeli ktérekolwiek z postanowien Umowy okazatoby sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptywa
to na waznos$¢ lub skutecznos¢ catej Umowy, zas w miejsce tego postanowienia Strony bedg
stosowa¢ postanowienia najbardziej odpowiadajgce tresci postanowienia niewaznego
lub nieskutecznego.

llekro¢ dla dokonania czynnosci Umowa zastrzega forme pisemna, jest to forma zastrzezona pod
rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci Ustawy i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu
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10.

cywilnego i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postepowania cywilnego

(j.t. Dz. U.z 2014 r. poz. 101, ze zm.).

Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig integralng cze$¢ Umowy. Zatgcznikami do Umowy s3:

1) KRS Zamawiajacego,

2) KRS Wykonawcy,

3) SIWZ z zatgcznikami w tym Decyzja, Projekt oraz OPZ wraz z zatgcznikami,

4) dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC i dowéd ich optacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia),

6) kserokopia polisy ubezpieczeniowej CAR i EAR i dowdd ich optfacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia) - od dnia przekazania Terenu Budowy,

7) oferta Wykonawcy z dnia [...],

8) harmonogram tygodniowy realizacji Robot,

9) kosztorys Inwestycji,

10) Gwranacja Jakosci (Karta gwarancyjna).

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla

Wykonawcy i dwa egzemplarze Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ZALACZNIK do UMOWY - WZOR GWARANCIJA JAKOSCI

zdnia[...]r.

dlaumowy nr[...] zdnia[...],

dla zakresu przedsiewziecia inwestycyjnego pod nazwa:

,Termomodernizacja i rozbudowa budynkow Wielkopolskiego Samorzqgdowego Centrum Edukacji
i Terapii w Starej tubiance — Etap I”

Gwarantem, bedacym Wykonawca wedtug umowy nr [...], zawartej w dniu [...] r.
jest:

[...]

dalej zwany/a ,,Gwarantem”.

Uprawnionym z tytutu gwaranc;ji jest:

Wojewddztwo Wielkopolskie, Al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan, NIP 778-13-46-888,
Wielkopolskie Samorzagdowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej tubiance, ul. Kosciuszkowcéw 2A,
64-932 Stara tubianka,

dalej zwane ,,Zamawiajacym”.

§ 1 PRZEDMIOT | TERMIN GWARANCIJI

1.
2.

Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ Przedmiotu umowy nr [...] z [...] dalej jako ,Umowa”.
Wszelkie posjecia uzyte w niniesjzej gwarancji jakosci odnoszg sie do definicji sformutowanych
w Umowie.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a takze wbudowane, zainstalowane
lub wmontowane materiaty, instalacje i urzadzenia w Budynku.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego za caty Przedmiot Umowy w zakresie robot
budowlanych, materiatdow, instalacji i urzadzen, w tym takze za czesSci realizowane przez
Podwykonawcow.

Gwarant oswiadcza, ze objete niniejszg gwarancjg jakosci roboty budowlane (wraz materiatami,
instalacjami i urzadzeniami) zostaty wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami
wiedzy technicznej oraz wtasciwymi przepisami techniczno—budowlanymi.

Okres obowigzywania Gwarancji Jakosci na zrealizowane roboty budowlane, materiaty
oraz zamontowane urzgdzenia wynosi [...] miesiecy od daty podpisania Protkotu Koncowego
Robét.

Dla wmontowanych urzadzen i dostarczonych materiatéw budowlanych posiadajgcych okres
gwarancji producenta lub dostawcy dtuzszy, niz okreslono w pkt 6 powyzej, Gwarant przenosi
na Zamawiajacego wszelkie prawa wynikajgce z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez
sprzedawce lub producenta danego urzadzenia.

§ 2 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON

1.

W przypadku wystgpienia jakiekolwiek wady w Przedmiocie Umowy, Zamawiajgcy uprawniony

jest do:

3) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy oraz naprawienia wszelkiej wynikajacej z niej
faktycznie poniesionej szkody przez Zamawiajgcego,
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4) zadania wymiany tej rzeczy na nowga, wolng od wad w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu Umowy byta juz jednokrotnie naprawiana,

5) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub nieterminowg
wymiane rzeczy na wolng od wad w wysokosci wskazanej w Umowie za kazdy dzien, ktéry
uptynie miedzy terminem ustalonym przez Zamawiajgcego na jej usuniecie, a dniem jej
skutecznego usuniecia,

6) zlecenia usuniecia wad i szkdd spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu
podmiotowi po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na ich
usuniecie. Niezaleznie od tego Zamawiajgcy moze zgdaé od Gwaranta naprawienia szkody
wyniktej ze zwtoki w przystgpieniu do usuwania wad.

W okresie gwarancji Gwarant bedzie nieodptatnie usuwac wszystkie awarie i usterki powstate na

skutek wad w wykonym przedmiocie Umowy, uniemozliwiajgce lub utrudniajgce korzystanie

z przedmiotu Umowy.

O wystgpieniu wad w czasie innym, niz podczas Przeglagdu Gwarancyjnego Zamawiajacy

powiadomi Gwaranta drogg elektroniczng (e-mail) niezwtocznie, jednak nie pdziniej niz

w terminie 2 dni roboczych od ujawnienia wady podajac jej tozsamos$é/rodzaj — o ile bedzie

mozliwe do Zamawiajgcego do zidentyfikowania — badZ charakter/nature wady i specyfike,

symptopmy wystgpienia oraz przekazujgc wszystkie posiadane w tym zakresie informacje.

Jezeli w Okresie Gwarancyjnym zostanie wykryta wada, wdéwczas Wykonawca powinien jg

niezwocznie usungé oraz powinien naprawi¢ wszelkg wynikajaca z niej szkode w czasie ustalonym

przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7 pkt 2 niniejszego paragrafu.

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin

od otrzymania zgtoszenia lub od chwili sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego, przy

czym przez przystgpienie rozumie sie osobiste przybycie do miejsca stwierdzenia/wystgpienia
wady i podjecie czynnosci przez pracownika Gwaranta — specjalisty w zakresie danej wady
lub awarii czy usterki powstatych w jej wyniku.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze, gdy ujawniona wada

moze skutkowac zagrozeniem dla Zzycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska,

wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Gwarant obowigzany jest:

1) przystgpi¢ do usuniecia wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania
zgtoszenia lub od chwili sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego, przy czym przez
przystgpienie rozumie sie osobiste przybycie do miejsca stwierdzenia/wystgpienia wady
i podjecie czynnosci przez pracownika Gwaranta — specjalisty w zakresie danej awarii
lub usterki,

2) usung¢ wade i powstate w jej wyniku awarie i usterki oraz przywroci¢ petng sprawnosé
i funkcjonalnos¢ Budynku w najwczesniejszym mozliwym terminie, lecz nie pdziniej
niz w ciggu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej usuniecia lub daty
sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb awaryjny). Jesli usuniecie wady nie
bedzie mozliwe w terminie 2 dni roboczych, wéwczas Gwarant powinien zgtosi¢ ten fakt
Zamawiajgcemu podajgc obiektywne przyczyny uniemozliwiajgce jego zdaniem jej usuniecie
w tym terminie i okresli¢ czas potrzebny na jej usuniecie. Zamawiajgcy w takiej sytuacji
uprawniony jest do rozwazenia mozliwosci przedtuzenia okresu usuwania wady w trybie
awaryjnym. Zamawiajacy powinien niezwtocznie powiadomi¢ drogg elektroniczng Gwaranta
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10.

o wyrazeniu zgody bgdZ odmowie wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu usuniecia wady
w trybie awaryjnym.
Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru
prac z usuwania wad.
Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad lub podczas
ich usuwania.
Czynnosci w ramach gwaranc;ji realizowane bedg na obiekcie w godzinach pracy Zamawiajgcego,
a w wyjatkowych sytuacjach takze poza godzinami pracy.
W przypadku przeniesienia witasnosci obiektu w okresie trwania Ggwarancji na osobe trzecig
uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci przechodzg na nabywce, na co Wykonawc awyraza
bezwarunkowsg i nieodwotana zgode pod rygorem odpowiedzialnosci odszkodowawczej.

§ 3 INNE WARUNKI GWARANCII

1.

Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej, szkéd wyniktych z winy
Zamawiajgcego (w tym osOéb dziatajgcych na zlecenie lub w imieniu Zamawiajgcego),
a szczegoblnie uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z instrukcjg eksploatacji i uzytkowania,
szkdd wyniktych ze zwtoki w zgtoszeniu wady Gwarantowi.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,
a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. W pozostatych przypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktdre Zamawiajacy (w tym Uzytkownik) poddat
remontowi lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Gwarant w ramach
niniejszej gwarancji.

W przypadku zakwestionowania przez Gwaranta istnienia wady, ciezar dowodu jej braku
spoczywa na Gwarancie.

§ 4 PRZEGLADY GWARANCYIJNE

1.

Komisyjne Przeglady Gwarancyjne odbywac sie beda:

a) raz na kwartat w okresie dwunastu miesiecy od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego,

b) na kazde wezwanie Zamawiajgcego, lecz nie czesciej niz raz na pét roku w pozostatym okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Date godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajgc o nim Gwaranta zgodnie z wyborem pisemnie lub za posrednictwem poczty

elektronicznej na dedykowany adres e-mailowy z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji Przegladu Gwarancyjnego beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone

przez Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo powiadomiony o terminie i miejscu Przeglgdu Gwarancyjnego,

niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla

waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje Przeglagdu Gwarancyjnego.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokdt Przeglagdu Gwarancyjnego,

w dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta. W przypadku nieobecnosci

przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwlocznie przesta¢ Gwarantowi

jeden egzemplarz Protokotu Przeglagdu w formie papierowe;j.

Gwarant po usunieciu wad stwierdzonych podczas Przeglagdu Gwarancyjnego w terminie trzech

Strona 55 z 56



dni od usuniecia wszystkich wad sporzadzi pisemny raport szczegétowo wskazujgcy zakres
wykonanych czynnosci, w tym date i godzine ich wykonania, wykaz oséb usuwajgcych wady,
sposéb usuniecia wad, a takze wszelkie inne informacje istotne w sprawie.

§ 5 KOMUNIKACIA | ZGtOSZENIA

1.

Gwarant wyraza zgode, na reprezentacje Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z niniejszg
gwarancjg przez [..], po udzieleniu stosownego petnomocnictwa przez Zamawiajgcego
i powiadomienia o tym fakcie Gwaranta.

Wady bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego za posrednictwem poczty elektronicznej na
dedykowany adres e-mailowy.

Zgtoszenie zawiera¢ bedzie lokalizacje (kondygnacja, ewentualny nr pomieszczenia), numer
zgtoszenia, dane osoby zgtaszajgcej, date i godzine sporzgdzenia zgtoszenia, opis wady oraz
ewentualnie powstatej w wyniku wady awarii lub usterki.

Data otrzymania przez Gwaranta poczty elektronicznej na dedykowany adres e-mailowy bedzie
uwazana za date otrzymania zgtoszenia. Zamawiajacy wymaga niezwtocznego potwierdzenia
pocztyg elektroniczng przez Gwaranta faktu otrzymania kazdego zgtoszenia. W przypadku
niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przestanego zgtoszenia (pomimo takiego
zadania), Zamawiajacy uzna, ze zgtoszenie dotarto do Wykonawcy po wydrukowaniu
prawidtowego raportu z przestania poczty elektronicznej na dedykowany adres e-mailowy z
jednoczesnym brakiem jej odwrotnego odrzucenia

Wszelka korespondencja bedzie kierowana do Gwaranta na adres: [...]

Wszelka korespondencja bedzie kierowana do Zamawiajgcego na adres: [...].

O wszelkich zmianach danych teleadresowych strony obowigzane informowac sie niezwtocznie,
nie pdzniej niz 3 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyfania korespondencji
pod ostatnio znany adres pocztowy lub adres e-mail za skutecznie doreczons.

§ 6 POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Wykonywanie przez Wykonawce jakichkolwiek $wiadczen gwarancyjnych na rzecz Zamawiajgcego

nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tytutu z rekojmi.

DATA: [...]

PODPISY UPRAWNIONYCH PRZEDSTAWICIELI GWARANTA: [...]

PIECZEC GWARANTA: [...]
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